

UPDATE ACTIES MRA AGENDA 24-10-2016

Actie	Omschrijving	Leidend platform	Betrokken organisaties	Bestuurlijk trekker	Verantwoordelijk manager	Ambtelijk projectleider	Status
	Ruimte geven aan wonen en werken						
1.1	Alle MRA-gemeenten maken afspraken over afstemming en programmering woningbouw.	PRO	Woningcorporaties, projectontwikkelaars, Stuurgroep Verstedelijking	Jaap Lodders, Eric van den Burg, Joke Geldhof, Jeroen van Spijk	Piet Eilander, Johan Fuite, Bregje van Beekvelt, Marc Hanou	Charlotte Hilbrand, Delia Hoffman, Douwe Wielenga, Joost van den Tillaart	PvA in uitvoering, samengevoegd met 1.2. Inventariserend onderzoek gestart. Eerste resultaten in november 2016 met voorstel MRA begroting 2017
1.2	Alle MRA-gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties komende 4-10 jaar ter beschikking komen.	PRO					Zie 1.1
1.3	Uitvoering geven aan de Vastgoedmarketingstrategie van de MRA om internationale investeerders aan te trekken.	PRES	MRA-gemeenten, Noord-Holland, Flevoland, marktpartijenmarktpartijen zoals SADC, AAA, Port of Amsterdam, Omala	Adam Elzakalai J. Fackeldey	Annius Hoornstra, GJ Put, A. Vogel, Susan Dutmer	Lex Brans	Uitvoering loopt, voortzetting afgesproken in BO PRES 6 oktober 2016 met bijdrage vanuit MRA begroting. Nieuwe update medio 2017 met aandacht voor relaties 1.1 en 1.5
1.4	De MRA-gemeenten onderzoeken bestaande jaren 70- en 80- wijken op behoeften en mogelijkheden vanuit de zorgvraag en vergrijzing.	PRO	Stuurgroep Verstedelijking, Woningbouwcorporaties, Vereniging eigen huis, Zorgverzekeraars	Hans Krieger, John van den Heuvel, Tjeerd Herrema	Milou van Putten, Wim Kwekkeboom	Annemiek Molenaar, Hinde Dijkhuis, Thijs van der Steeg	PvA in uitvoering in combinatie met 3.9
1.5	Transformatie van kantoren, bedrijven naar (tijdelijke) woon- en werkruimte met veel aandacht voor de leefkwaliteit, bijvoorbeeld door flexibelere bestemmingsplannen	PRES, PRO	MRA-partners, projectontwikkelaars, marktpartijen	Jaap Bond, Eric van der Burg	Rijk van Ark, Piet Eilander	Geert-Jan Put, Martin van den Oever	PvA gereed, voortgang Plabeka gepresenteerd in PRES en PRO juni2016, financiering geaccordeerd in PRES oktober 2016. In maart 2017 voorstel voor nieuwe afspraken.
1.6	Transformatie en/of herstructurering verouderd glastuinbouwgebied bij Greenport Aalsmeer, bijvoorbeeld naar woon- en werkruimte.	PRES, PRO	Greenport, Flora Holland, LTO, marktpartijen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Amstelveen, Nieuwkoop, Kaag en Braassem	Jaap Bond, Adam Elzakalai	Susan Dutmer	Sander van Voorn, Debby de Rijk	PvA gereed, maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer.
1.7	MRA-partners nemen samen met de luchtvaartsector het initiatief om voor het onderwerp wonen, werklocaties en vliegen met een voorstel te komen richting het Rijk.	PRO, PRES	Schiphol, KLM, gemeenten binnen de 20KE-contour.	Joke Geldhof, Kajsa Ollongren, Adam Elzakalai	Bregje van Beekvelt, Piet Eilander	Titus Ahrens Jaap Kerstens	PvA in uitvoering, voortgang besproken in PRO september 2016, relatie rekenmethodiek MER in onderzoek.
1.8	Knooppuntontwikkeling met als prioriteit de spoorcorridors Zaan en Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) waar hoogfrequent rijden wordt ingevoerd.	PRO, PBMA	NS, Prorail, marktpartijen, kennisinstitutengemeenten langs de Zaan- en Schipholcorridor en Kennemerlijn	Joke Geldhof, Tjeerd Herrema + PBMA,	Bregje van Beekvelt, Ronald Kramer	Jaap van Opstal, Erik van der Kooij	PvA in uitvoering, update in PRO en PBMA november/december 2016
1.9	De regionale hotelstrategie 2016-2020 op korte termijn herijken, en op middellange termijn uitbouwen tot een Regionale Accomodatiestrategie.	PRES	MRA partners	Kasja Ollongren Adam Elzakalai	Ilknur Donmez	Remco Rienties	PvA in uitvoering, akkoord BO PRES m.b.t. inzet regionale hotelloods, financiering vanuit MRA begroting 2017. Accomodatiestrategie wordt uitgewerkt in 2017.
1.10	Gezamenlijk uitvoering geven aan de Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025 en het daarbij behorende Actieprogramma Toerisme bijvoorbeeld voor de profilering van Amsterdam Beach	PRES	MRA partners	Dennis Straat G.Kuipers	Rijk van Ark	Remco Rienties	PvA in uitvoering. Amsterdam bezoeken Holland Zien verlengd door PRES oktober 2016. Financiering vanuit MRA begroting 2017. PvA Amsterdam Beach is apart opgesteld (actie 1.11) en in uitvoering via samenwerking Amsterdam, Zandvoort (en Haarlem?),
	Slimmer en innovatiever werken						
2.1	Inzetten op campusontwikkeling voor start-ups en helpen bij het vinden van locaties en (groei)kapitaal	PRES	MRA-gemeenten, Noord-Holland, bedrijfsleven, start-up delta EU	Joyce Langenacker, Wimar Jaeger	Jorien Kaper, ...	Martin Bekker, Ellen van der Vossen, Marijn den Uijl	Herformuleren naar start up project PRES. Uitvoering afgerond oktober 2016. Mogelijk voortzetting via start up in residence. Campusontwikkeling loopt in REOS verband,

							Utrecht in de lead.
2.2	De MRA-partijen maken op regionaal niveau afspraken over studentenhuisvesting en huisvesting voor pas afgestudeerden en internationale kenniswerkers.	PRO, PRES	Kennisinstituten, MRA-gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars				Wordt op langere termijn opgepakt in het kader van 1.1 en 1.2
2.3	De MRA onderzoekt de mogelijkheden om samen met de regio Utrecht een regionaal fonds voor het innovatieve MKB op te richten	PRES	Kennisinstellingen, seed-capital funds, NVL partners, regio Utrecht, minEZ	Jaap Bond , Kajsa Ollongren, Jan Appelman, Marc Pol,	Jan Vogel	Kalle Seeters , Hinne Paul Krolis Didier Manjoero	Heeft een gedeeltelijke invulling gekregen met project Ready Z van PRES, daarnaast wordt verkend of op MRA schaal in samenwerking met ministerie EZ een dergelijk fonds mogelijk is. In 2017 op PRES agenda.
2.4	Een plek aanwijzen in de nabijheid van de internetknooppunten in Amsterdam (zoekgebied: Westas) waar datacenters zich kunnen vestigen en op lange termijn kunnen blijven.	PRO, PRES	AMEC Board, ALB, AAA, Cluster Logistiek/ICT, AMS-IX, kennisinstellingen, bedrijfsleven	Eric van der Burg , Adam Elzakalai	Piet Eilander , Bregje van Beekvelt, Ilknur Donmez	Dirk van der Woude , Frouwien Oudkerk, Willem Koeman	PvA in concept. Consultatie ingezet van de datacenter- en connectiviteitssector met betrekking tot de door hen wenselijk geachte geografische en ruimtelijke criteria waaraan de te vinden locaties dienen te voldoen. Verkenning loopt in het kader van Data HUB MRA en uitkomsten onderzoek Deloitte. Relatie met roadmap digitale connectiviteit Board.
2.5	De MRA ontwikkelt samen met de AMEC Board, SER en de Onderwijsraad het actieplan Leven Lang Leren met een bijbehorend investeringsfonds	PRES	AMEC Board, onderwijsraad, SER, MRA-gemeenten, bedrijfsleven	K. Ollongren , M. Veeningen, D. Emmer, J.N. Appelman, M. Snoek	Rijk van Ark	Annelies Spork , Petra ter Voert, Victor Bos	PvA in uitvoering. SER en OC&W zijn betrokken. Wordt gecombineerd met 2.7. in project House of Skills. Relatie met roadmap Human Capital Board
2.6	De MRA voert het Techniekpact uit in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, gericht op praktijkgericht onderwijs en meer instroom op de technische arbeidsmarkt	PRES	AMEC Board, onderwijsraad, SER, MRA-gemeenten, bedrijfsleven Noord-Holland, Waterschappen	Jaap Bond Arjen Verkaik	Paul Lensink	Ton Lips , Martijn Haeser, Victor Bos	PvA in uitvoering. Voortgang in BO PRES
2.7	Investeren in primair en voortgezet onderwijs, door meer excellentieprogramma's en aanbod voor coderen en programmeren	PRES, AMEC Board	AMEC Board, onderwijsraad, SER, MRA-gemeenten, bedrijfsleven	K. Ollongren , M. Veeningen	Rijk van Ark	Annelies Spork , Victor Bos	Zie 2.5
2.8	De MRA lobby bij het Rijk om geld voor banenplannen en scholing niet sectoraal, maar regionaal in te zetten.	PRES	MRA Partners	K.Ollongren , M. Veeningen	Rijk van Ark	Annelies Spork , Victor Boas	Actie opgepakt in het kader van het MRA proeftuinen project met BZK
2.9	Een makelaar benoemen die verbindingen gaat leggen tussen de kennisclusters en het bedrijfsleven- in met name het MKB- in de regio.	PRES, AMEC Board	MRA-partners, MKB, kennisinstellingen	K. Ollongren , J. Bond, Dennis Straat	Rijk van Ark	Martin Bekker , Victor Bos	Is intrinsieke taak van de Board. Heeft daar invulling gekregen in de challenge Human Capital. Roadmap.
	De leefkwaliteit verbeteren						
3.1	Een actieprogramma opstellen en uitvoeren voor het metropolitane landschap.	PRO, Stuurgroep Metropolitane Landschap	MRA-partners, gebiedsbeheerders	Tjeerd Talsma (namens stuurgroep MRA Landschap)	Bregje van Beekvelt	Anne Könst , Marijn Bos	Actieprogramma ML gereed, wordt voorgelegd aan PRO november 2016. Programmaliijnen Uitvoering loopt via stuurgroep ML
3.2	Onderzoek doen naar een landschapsfonds en een landschapscompensatieregeling voor de MRA.	PRO, Stuurgroep Metropolitane Landschap	MRA-partners	Tjeerd Talsma (namens stuurgroep MRA Landschap)	Reijer Baas , Bregje van Beekvelt	Suzanne Meijer , Marijn Bos	PvA 1 ^e concept
3.3	Een regionaal plan voor afstemming van evenementen waarbij rekening wordt gehouden met een optimale verdeling van overlast en inkomsten die bijdragen aan het beheer van gebieden.	PRO, PRES	MRA-partners, Toeristische mantelorganisaties, gebiedsbeheerders	Tjeerd Talsma (namens stuurgroep MRA Landschap) + PRES	Bregje van Beekvelt	Marijn Bos , Remco Rienties	PvA gereed Uitvoering gestart via stuurgroep ML
3.4	Een verkenning uitvoeren naar de metropolitane potentie	PRO,	Rijk, natuurmonumenten,	Cees Loggen , Eric	Bregje van	Charles van Schaik , Ed	PvA 1 ^e concept

	van het Markermeer-IJmeer voor de doelstellingen van de MRA.	Stuurgroep Metropolitan Landschap	sportvisserij, watersport	van der Burg, Jaap Lodders	Beekvelt , Philippe Spapens	Buijs, Sandra van der Vegt, Veronica van der Goot	Kent nauwe samenhang met 3.6
3.5	Een curator aanstellen voor het landschap, te beginnen met Waterland als voorbeeldproject, die in 10 jaar tijd het landschap op de kaart zet voor recreanten en toeristen.	PRO	Amsterdam, Provincies Noord-Holland en Flevoland,	Hans Krieger , Luzette Wagenaar	Milou van Putten	Annemiek Molenaar	PvA 1 ^e concept
3.6	De MRA-partners voeren een quick scan uit voor lopende landschappelijke projecten (zoals de Markermeerdijken) om na te gaan in hoeverre de in deze agenda gemaakte keuzes en acties daarin meegenomen worden.	PRO	Provincies Noord-Holland en Flevoland, gebiedsbeheerders, waterschappen	<i>Provincie NH, Joke Geldhof vraagt Cees Loggen</i>	Bregje van Beekvelt		PvA 1 ^e concept Actie kent nauwe samenhang met 3.4
3.7	Het initiatief Stad in Balans van Amsterdam vertalen in een regionaal initiatief	PRES	MRA-partners, toeristische mantelorganisaties, lokale bewonersverenigingen	K.Ollongren D. Straat	Rijk van Ark , Esther Agricola	Remco Rienties , Eric van der Kooij, Claartje van Ette	Amsterdam en Zandvoort verkennen een bestuursakkoord mbt Amsterdam Beach Meer initiatieven?
3.8	De samenwerking in het sociale domein verkennen, gericht op de onderkant van de Arbeidsmarkt, verwarde mensen in de stad en gezondheidsverschillen.	A'dam, H'lem, Z'stad, Almere, H'meer	MRA partners, GGD		5 directeuren Sociaal Domein	Herman Swen , Piet Haker	PvA in uitvoering. Verkenning wordt in 2017 breder gedeeld, agendering in DO4/Agendacommissie MRA in maart 2017. leidt in 2017 waarschijnlijk nog niet tot een Platform Sociaal. Heeft daarnaast relatie met Social Impact Bonds en Board roadmap Health
3.9	Kennisdelen over de preventie van sociale problemen in verouderde wijken.	PRO	Gemeenten, woningbouwcorporaties, EU	John van den Heuvel , Hans Krieger	Geert-Jan Put , Milou van Putten, Wim Kwekkeboom	Hinde Dijkhuis , Annemiek Molenaar, Thijs van der Steeg	PvA is in concept gereed. Actie 3.9 wordt uitgevoerd in samenhang met actie 1.4
3.10	De MRA-partners geven uitvoering aan de Cultuurimpuls MRA, die zich richt op afstemming en versterking van het cultuuraanbod en toeristische profilering op MRA-schaal, en nieuwe functies voor leegstaande monumenten en erfgoedstructuren biedt	Amsterdam, Noord-Holland, Haarlem	MRA partners, culturele instellingen	Kajsa Ollongren , Jack van der Hoek	...	Araf Ahmadali , Ellen Koning,	PvA is in uitvoering de culturele handelsmissie van september 2016 heeft energie gegeven. M.b.t. de toeristische profilering is aangehaakt bij het uitvoeringsprogramma Toerisme.
	Versnellen van de transitie naar een schone economie						
4.1	Een plan opstellen met koplopers in het bedrijfsleven voor het circulair maken van grondstoffenketens in de regio.	AMEC Board, PRO, Stuurgroep Duurzaamheid	MRA-partners, waterschappen, Omgevingsdienst IJmond	Jaap Lodders , John Nederstigt, Tim de Rudder	Peter Bijvank	Dominique van Ratingen , Nurullah Gerdan	PvA in uitvoering (9 grondstofketens, biogewassen, circulaire inkoop), update en financiële aanspraak op MRA begroting 2017 in PRO november 2016. Relatie met roadmap Board. Aandacht voor vervolg in werkplan stuurgroep Duurzaamheid.
4.2	Roadmap opstellen voor versnelling en vereenvoudiging van vergunningverlening en aanpassing wetgeving	PRO, Stuurgroep Duurzaamheid	Haven Amsterdam, AMEC Board, Almere, Lelystad, IJmond, Greenport Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amsterdam, EU	Jop Fakkeldy , Tim de Rudder	Geert-Jan Put	Guido Vermeer , Ronald Kramer, Dominique van Ratingen	PvA in concept gereed, m.n. informatie via MRA website delen.
4.3	De Westas, grondstoffenrotonde Zaanstad, Gooi en Vechtstreek, Schiphol Trade Park en Floriade Almere aanwijzen als pilotgebieden voor circulaire economie.	PRES	AMEC Board, Haven, Westpoort, Schiphol, Greenport Aalsmeer, Almere, Gooi en Vechtstreek, EU, Haarlemmermeer	J. Bond , A. Elzakalai	Rijk van Ark	Dominique van Ratingen , Manon Sernée	Opgenomen in aanpak Westas, relatie met roadmap Board, programmalijn Bouwlogistiek. Relatie met 4.1
4.4	Een MRA-brede grondstoffenatlas opstellen, met grondstoffenanalyse.	PRO, Stuurgroep Duurzaamheid	AMEC Board, Zaanstad, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam, NH, Haven, bedrijfsleven, EU	Jaap Lodders , Adam Elzakalai, Joke Geldhof, Marc Pol	Peter Bijvank , Susan Dutmer, Bregje van Beekvelt	Carina van Dijk , E. Jonkhoff, Martine van der Klugt, Dominique van Ratingen	PvA gereed, agenderen in PRO november, financiële aanspraak op MRA begroting 2017 in PRO (november 2016)
4.5	De MRA wijst plekken aan voor tijdelijke opslag van hoogwaardige bouwmaterialen die vrijkomen bij sloop en zet een digitale marktplaats op om dit sloopafval op	AMEC Board, PRES	MRA partners		Rijk van Ark	Dominique van Ratingen	Bestuurlijk trekker ontbreekt, Board actief via roadmap circulaire economie, programmalijn raw materials, relatie met 4.1 en 4.3

	regioschaal weer te verhandelen						
4.6	Braakliggende terreinen zonne-energie	PRES	MRA gemeenten EU		Rijk van Ark		Bestuurlijk trekker en projectleider ontbreken
4.7	Onderzoeken van de regionale afvalinzameling- en verwerking en voorstellen doen voor verbetering.	PRO	MRA-partners, Afval Energiebedrijf, AMEC Board, bedrijfsleven, EU	Elly van Wageningen , Mirjam van Meerten	Geert-Jan Put	Guido van der Meer , Marc Maassen	PvA in de maak
4.8	Opstellen en uitvoeren van een regionale programma voor energie waarin de MRA-partners invulling geven aan het landelijke Energieakkoord en een bijdrage aan de Nationale Energieatlas.	PRO, Stuurgroep Duurzaamheid	MRA-partners, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven	Jaap Ladders , Jack van der Hoek, Abdeluheb Choho, Cora-Yfke Sikkema, John Nederstigt, Dick Emmer	Peter Bijvank , Piet Eilander, Marc Hanou	Carina van Dijk	PvA gereed, uitvoering ruimtelijke verkenning energietransitie, voorstel financiering vanuit MRA begroting 2017 in november in PRO
4.9	Opschalen van pilots van slimme en flexibele energiesystemen zoals smart grids, waarbij vraagsturing en energieopslag een rol spelen.	PRO, Stuurgroep Duurzaamheid	MRA-partners, netwerkbeheerders, EU	Dick Emmer , Tim de Rudder	Mirte Rozemond	Jan Schreuder , Vivienne Bolsing	PvA in uitvoering (triple helix samenwerking organiseren, opschalen aanpak)
4.10	Uitbreiden en verknopen van warmte/koudenetwerken in de MRA voor grotere efficiëntie en aansluiting van 300.000 extra woningequivalenten. <i>In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 4.10 en 4.11 qua uitvoering te combineren</i>	PRO, AMEC Board	Alliander, Tata, Greenport MRA partners waaronder Zaanstad, NH, A'dam, Almere, Velsen	Jack van der Hoek , Abduleheb Choho, Dick Emmer, John Nederstigt, Tjeerd Herrema	Mirte Rozemond , Piet Eilander, Bregje van Beekvelt	Teun Koelemij , Jan van der Meer, Bob Mantel	Uitvoering loopt via stuurgroep Warmte en Koude Voortgang via stuurgroep Duurzaamheid en PRO, zie ook: http://www.warmteischool.nl/ Warmteregisseur aangesteld, gefinancierd vanuit deelnemende partners.
4.11	Opstellen en uitvoeren van een regionaal programma voor het versnellen van energiebesparing. <i>In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 4.10 en 4.11 qua uitvoering te combineren</i>	PRO. Stuurgroep Duurzaamheid	MRA-partners, AMEC Board, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, EU	Cora-Yfke Sikkema , Abdeluheb Choho		Sjoerd Andela , Sebastiaan Jacobs, Marjolein Brasz	PvA gereed, voorstel financiering energieregisseur in november in PRO, aandeel partners?
	Beter Verbinden						
5.1	Uitbreiding en verbetering knooppunt Schiphol Plaza	PBMA	Rijk, Schiphol, Prorail, SRA	Derk Reneman	Anne Joustra	Jasper Hink	PvA in uitvoering
5.2	Eén geïntegreerde lijnnetkaart van de MRA met een herkenbare lijnvoering op MRA-schaal	PBMA	MRA partners	Derk Reneman	Anne Joustra	Nico van Paridon	PvA in uitvoering
5.3	Eén aantrekkelijk, metropolitaan fietsnetwerk tot stand brengen door onder meer het aanleggen van ontbrekende schakels en verbetering van bestaande routes.	PBMA, PRO	Werkgroep Metropolitaan Landschap, Vervoerregio Amsterdam i.o., ANWB, MRA-partners, Rijkswaterstaat	Derk Reneman , Ronald Vennik, Ed Rentenaar	Anne Joustra , Hans de Neef	Martijn Sargentini , Richard Hoving	PvA in uitvoering, update in PRO en PBMA nov/dec 2016, relatie met 3.1 Agenda Landschap en roadmap smart mobility Board
5.4	Opstellen van een regionale bereikbaarheidsagenda voor alle soorten goederen via alle modaliteiten	PBMA	Haven, Greenport, Schiphol, TLN, NS, Waternet, NZKG	Derk Reneman , Ronald Vennik	Anne Joustra	Arjan Weterings , Richard Hoving	PvA gereed, relatie met roadmap smart mobility Board en cluster Logistiek
5.5	Onderzoeken welke nieuwe infrastructuurinvesteringen prioriteit hebben na 2025, zoals uitbreiding metronet, de IJmeerverbinding, A1, N23 en voltooiing van een 2 ^e ring rond Amsterdam	PBMA, PRO	MRA-partners, NS, ProRAIL, ministerie I en M	Elisabeth Post , Jaap Ladders, Eric van der Burg, Mirjam van Meerten	Peter Paul Horck , Hans de Neef, Martin Visser, Piet Eilander	Björn Hutten , Ad Otte	PvA gereed, agendering in PRO en PBMA nov/dec 2016. Heeft sterke samenhang met programma bereikbaarheid (uitkomst BO MIRT oktober 2016), afstemming met bedrijfsleven via Board?
5.6	De MRA-partners brengen de financiering van de capaciteitsvergroting van de A1 en A9 bij het Rijk onder	PBMA	Provincie NH, MRA partners	Elisabeth Post	Peter Paul Horck	Björn Hutten	PvA gereed, uitvoering loopt via MIRT trajecten NOWA en MOA, relatie met 5.5
5.7	De MRA stelt een innovatie- en duurzaamheidsagenda 'smart mobility' op	PBMA	AMEC Board, Flevoland, Kennisinstellingen, vervoerbedrijven	Elisabeth Post	Peter Paul Horck	Chris de Veer , Richard Hoving, Thijs Roelofs	PvA in uitvoering, relatie met roadmap smart mobility Board

5.8	Onderzoeken toekomstige bekostiging van het openbaar vervoer	PBMA	Noord-Holland, Flevoland, MRA Partners, AMEC Board	Derk Reneman	Anne Joustra	Frans Hasselaar	PvA gereed, relatie met OV Toekomstbeeld
5.9	Het efficiënter vormgeven van het stedelijk distributienetwerk	PBMA	MRA Partners, AMEC Board	Derk Reneman , Cora-Yfke Sikkema, Raymond van Haeften	Anne Joustra	Arjen Weterings , Thijs Roelofs, Richard Hoving, Lex Hendrikse	PvA in uitvoering, relatie met roadmap smart mobility Board. Ruimtelijke consequenties?
5.10	MRA-partijen stellen in samenwerking met het Rijk een multimodale regioregisseur aan	PBMA	Rijk	Fred Delpout , Pieter Litjens	Nanou Beekman , Senta Modder	Leonie Zeestraten , Gert Oosting	Deels in uitvoering via Bereikbaarheidsprogramma A'dam Zuid.
	De metropool klimaatbestendiger maken						
6.1	Een regionaal plan uitwerken voor de waterhuishouding waarin maatregelen staan op het gebied van calamiteitenvoorzieningen, waterberging, meerlaagse waterveiligheid, waterkwaliteit, verzilting van de landbouwgronden, bodemdaling en beperking van het watergebruik, onder meer in samenwerking met het Nationaal Deltaprogramma en andere rijksprogramma's	PRO	Rijk, waterschappen, waterleidingbedrijven, gebiedsbeheerders, MRA-partners		Bregje van Beekvelt	Charles van Schaik	Bestuurlijk en ambtelijk trekker ontbreken Er vindt ambtelijke verkenning plaats
6.2	Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen waterbergingslocaties aan om zware buien op te kunnen vangen. <i>In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 6.2 en 6.3 qua uitvoering te combineren.</i>	PRO	MRA-gemeenten, LTO, gebiedsbeheerders, Waterschappen, NH, Flevoland		Bregje van Beekvelt, Johan Fuite		Bestuurlijk en ambtelijk trekker ontbreekt
6.3	Borgen dat bij beslissingen over grote infrastructurele ingrepen en vestiging van grote watervragers de veranderende klimaatopgave wordt meegenomen in omgevingsvisies. <i>In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 6.2 en 6.3 qua uitvoering te combineren</i>	PRO, PBMA	Rijkswaterstaat, ministerie I&M, waterschappen, bedrijven, gebiedsbeheerders		Bregje van Beekvelt, Johan Fuite		Bestuurlijk en ambtelijk trekker ontbreekt
6.4	Samenwerken met kennisinstellingen en benutten van manifestaties zoals de Floriade 2022, om innovaties voor waterbestendigheid en voedselvoorziening in de regio te stimuleren en start-ups aan te trekken die zich op dit onderwerp richten.	PRES	Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, MRA partners	<i>Almere, Amsterdam</i>	Rijk van Ark		Bestuurlijk en ambtelijk trekker ontbreekt
	De metropoolregio weerbaarder maken						
7.1	Verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in de MRA.	Regiegroep MRA	Alle MRA partners	E. van der Laan	Rijk van Ark	Marjolein Stamsnijder , MRA secretariaat	PvA in uitvoering. Directeur benoemd, convenant etc.. medio oktober voor besluitvorming naar MRA partners, MRA Bureau i.o. start in november 2016, formele start januari 2017.
7.2	Structureel monitoren van relevante trends en ontwikkelingen op (inter)nationale en MRA-schaal (MRA dashboard), met medeneming van signalen uit de samenleving.	AMEC Board, MRA4	MRA Werkgroep O&S, Kennisinstellingen, bedrijfsleven	K. Ollongren	Rijk van Ark	Antonio Carretero	PVA in uitvoering. Dashboard omgeving is eind september 2016 online ontsloten: https://www.amsterdameconomicboard.com/feit-en-en-cijfers Dit bevat eerste uitwerking van 4 onderdelen: dashboard met cijfers over de MRA, benchmarkanalyse, monitoring trends en uitrol MRA scenario's 2025. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt en aangevuld met nieuwe data, informatie en trends.
7.3	Om de betrokkenheid bij de opgaven van de MRA raadsleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de deelregio's te borgen gaan de MRA-partners jaarlijks bijeenkomsten organiseren.	MRA4	Alle MRA partners	<i>MRA4, regiegroep</i>	Rijk van Ark	Marjolein Stamsnijder, Matthijs Triou, MRA secretariaat	Deze actie samenvoegen met 7.1

