

1 Voortgang projectplan herstelvoorziening

1.1 Inleiding

In januari 2025 is het projectplan herstelvoorziening door de werkgroep vastgesteld. In het projectplan staan per kwartaal de te behalen resultaten en uit te voeren activiteiten. In deze eerste kwartaalrapportage, over Q1 2025, staat de voortgang op ieder van de deelprojecten.

1.2 Totaaloverzicht

Onderwerp		Q1 2025
Locatie		Mogelijkheden identificeren
Bemensing		Profiel opstellen
Financiering		Tijdelijke financiering
Governance en organisatie		Vorm bepalen (stichting?)

1.3 Detailoverzicht

Stap	Periode	Stand	Belangrijkste activiteiten
Vaststellen eisenpakket huisvesting	Q1 2025 – begin Q2 2025		➤ Onderzoek wat andere herstelvoorzieningen hebben ➤ Eisen- en wensenpakket maken ➤ Dit toetsen bij de projectgroep en bij betrokken ervaringsdeskundigen
Inventariseren maatschappelijk vastgoed	Q1 2025 - Begin Q2 2025		➤ Bij alle gemeentes opvragen welk maatschappelijk vastgoed beschikbaar is of komt ➤ Eerste inschatting voor geschiktheid ➤ Toetsen of deze panden de juiste bestemming hebben ➤ Overzicht van de (ingeschatte) kosten van huur én energie (energielabel) ➤ Eventueel: onderzoek naar zakelijk vastgoed
Werving inhoudelijk coördinator	Q1 en Q2 2025		➤ Profiel opstellen inhoudelijk coördinator ➤ Werven inhoudelijk coördinator
Incidentele financiering regelen	Q1 2025		➤ Inventariseren beschikbare IZA-middelen ➤ Aanvragen IZA-middelen ➤ Alternatieve financieringsstrategie ontwikkelen (in verband met uittreden VNG uit IZA)
Onderzoeken welke structuur past	Q1 2025		➤ 4 scenario's uitwerken: zelfstandige stichting, onderdeel van lokale partner, onderdeel van gemeente, onderdeel van bestaande herstelorganisatie ➤ Keuze maken in werkgroep
Oprichten stichting	Parallel. Q1 en Q2 2025		➤ KvK ➤ Notaris ➤ Bestuurder bepalen (eventueel eerst de projectleider, naderhand verder uitwerken) ➤ Bankrekening en boekhouding ➤ Subsidieaanvraag doen (of: inkooptraject)

1.4 Toelichting

Locatie

Er is een pakket van eisen en wensen samengesteld. Op basis hiervan is er in 2 gemeentes een uitvraag gedaan naar beschikbaar vastgoed. Hier komt vooralsnog geen lijst uit. Er komen af en toe mogelijkheden voorbij, maar er is nog geen concreet aanbod. Dit deelproject ligt daarmee op schema.

Bemensing

Het functieprofiel voor de inhoudelijk coördinator is in ontwikkeling en bijna af. Daarna gaat de werving plaatsvinden. Dit deelproject ligt op schema.

Financiering

Het is gelukt om de financiering voor 2025 rond te krijgen. Hiertoe hebben we nu toegang via de gemeente Hilversum. Daarnaast zijn we bezig om te kijken of de herstelvoorziening(en) gefinancierd kunnen worden vanuit het regionale transformatieplan. Als back-up is staat in het conceptbeleidsplan Bescherming & Opvang dat de herstelvoorziening, als deze niet door IZA-middelen betaald wordt, vanuit B&O gefinancierd wordt. Dit moet nog wel regionaal worden vastgesteld. Dit deelproject ligt op schema.

Governance en organisatie

Omdat er nog geen toegang was tot middelen is dit vooruitgeschoven. Dat is geen probleem, het zorgt niet voor een vertraging in de planning.

In het projectplan staat dat er 4 scenario's uitgewerkt gaan worden. Dit is niet gebeurd. Voor de voortgang is dit vooralsnog geen probleem. In de werkgroep wordt besproken wat nodig is om tot besluitvorming te komen. Dit deelproject ligt niet helemaal op schema, maar dat is voor de voortgang vooralsnog geen probleem.

1.5 Risico's

In het projectplan staan risico's benoemd, inclusief de mate van risico. Er is geen aanleiding geweest om risico's toe te voegen of weg te halen. Ook is de mate van risico min of meer gelijk gebleven.