

Algemeen Omschrijving	
Onderwerp	Voortgang project Verbeteren In-, Door- en Uitstroom Jeugd (IDU) regio Gooi en Vechtstreek – medio november 2025
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Ellen Zweers (projectleider)
Eenheid	Beleid en Bestuur (J&O) regio Gooi en Vechtstreek
E-mail	e.zweers@regiogv.nl / ellen.zweers@bmc.nl
Kenmerk	DOC-25013664
Datum	20 november 2025

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennismaken van de voortgang programma IDU – medio november 2025

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
27-11-25	DO SD	Informeren	
11-12-25	PFHO SD/ J&O	Informeren	

Toelichting

Beknopte toelichting

Met de positieve besluitvorming eind maart 2025 rondom het vervolgvorstel IDU (looptijd april 2025-april 2026) wordt conform afspraak periodiek (zeswekelijks) gerapporteerd op de voortgang van dit programma. In de afgelopen periode hebben alle lopende pilots en programma-activiteiten de nodige voortgang geboekt. Professionals vanuit gemeenten (beleid en uitvoering), regio (RBL, I&C, beleid, VT), onderwijs, aanbieders jeugdhulp en voorveld (GGD, Welzijn) en ervaringsdeskundigen Samenkracht! zijn aangehaakt daar waar van meerwaarde en passend bij de fase en thema's waar zij zelf urgentie zien en voelen. Het ambassadeursoverleg is uitgebreid met nieuwe (bestuurlijke) collega's onderwijs en de eerste stappen die moeten zorgen voor een betere verbinding met huisartsen staan gepland. Het iteratief werken biedt daar alle mogelijkheden toe. Er resteert nog voldoende budget om het ophalen en delen van de lessen uit de pilots en programma-activiteiten te realiseren in de gestelde tijd. Het verbinden met en creëren van samenhang op initiatieven die regionaal en lokaal lopen vragen een continue alertheid en investering. In de planning staat om in januari de geleerde lessen (tot dan toe) uit de pilots en programma-activiteiten op te halen, te bundelen, te analyseren. Deze eind febr./begin maart te presenteren aan belanghebbenden en eigenaren en in maart het advies voor (verdere) implementatie en borging op schrift vast te leggen en te delen. Hoe verder met 'IDU' na dit IDU-projectjaar en wat daarvoor nodig is in cultuur en structuur staat ook centraal in de geplande sessie met DO/PFHO op 8 december a.s.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Voortgang IDU – medio november 2025