Bijlage 1 Traject verstedelijkingsstrategie.

Aanpassingen t.o.v. onderstaande planning:

eStuurgroep maart is vervallen.

eMRA congres is uitgesteld tot nader te bepalen datum.

eRegiopodium Verstedelijkingsstrategie wordt digitale vorm of mogelijk uitstel.

1" kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal

4 kwartaal

Koersfase samenwerking
Omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek

Bespreken koersdocument en vervolg

Weeknr.

22/10 PFHO

ngevingsvisie)

e e e e

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

BEGIN JUNI
B

Richtinggevend Versie voor BO Vastsf
Leefomgeving verstedelijkingsconcept
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Inzet investeringsstrategie en
uitvoeringsprogramma's vaststellen
voor BO MIRT

NOVEMBER BO MIRT

Vaststellen versie
investenngsstrategie en

Vaststellen investeringsatrategle en
uitvoeringaprogramma's Rijk-MRA

Rijk-MR& voor BO MIRT

BO Leefomgeving apt vertegen ad (via MRA en provincie)
BO MIRT ansport (MIRT) Rijk)
ten (Gooise Meren) Stuurgroep Rijk-Regio Voorportaal BC leefomgeving en BU MIRT, Regio Gool en Vechtstreek getrapt vert via MHA en orovincie

Versie lesruizd 2020, planing kon megelfk wizgen



