

Bijlage 1 Activiteitenagenda

Deelproject		1. Opstarten, richting bepalen		
Toelichting	In 2013 is de visie op Jeugd en Gezin vastgesteld en een bijbehorende bestuursopdracht JEUGDslag. Om een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen en wensen wordt eerst met gemeenten en jeugd en gezin een richting bepaald voor de komende maanden om te komen tot een nieuwe opdracht			
Activiteiten en planning	<u>Activiteiten</u>	2017 Q3		
		sep	okt	
	- Deskresearch (documenten)			
	- Startbijeenkomst met ambtenaren Jeugd / gezondheid			
	- Analyse voortgang			
	- Bespreking directieoverleg Sociaal Domein			
	- Bespreking MT Staf Jeugd en Gezin			
	- Bespreking Stuurgroep 18 min			
	- Opstellen houtkoolschets			
Deelresultaat	Houtkoolschets			
Deelproject		2. Evaluatie JEUGDslag 1.0		
Toelichting	Belangrijk onderdeel is om per resultaat van JEUGDslag inzichtelijk te krijgen welke resultaten er zijn bereikt (kwalitatief en kwantitatief) en wat de verbeterpunten zijn. Deze verbeterpunten worden meegenomen in de doorontwikkeling van JEUGDslag 2.0. Daarnaast wordt in rondetafelgesprekken input opgehaald bij inwoners, onderwijs, kinderopvang over de doorontwikkeling van Jeugd en Gezin			
Activiteiten en planning	<u>Activiteiten</u>	2017 Q4 / 2018 Q1		
		nov	dec	jan
	- Kwalitatief en kwantitatieve resultaten per opdracht JEUGDslag 1.0			
	- Eerste resultaten bespreking met ambtenaren jeugd / gezondheid			
	- Bijeenkomst MT staf over bereikte resultaten en verbeterpunten			
	- Rondetafelbijeenkomsten plannen, organiseren en uitvoeren			
	- Opstellen evaluatie JEUGDslag 1.0			
Deelresultaat	Evaluatie JEUGDslag 1.0. Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor het aanleveren van inhoudelijke en kwantitatieve resultaten. In samenwerking met Jeugd en Gezin en werkgroep worden de rondetafelbijeenkomsten uitgevoerd.			

Deelproject	3. Opstellen JEUGDslag 2.0		
Toelichting	Na de evaluatie wordt JEUGDslag 2.0 opgesteld.		
Activiteiten en planning	<u>Activiteiten</u>	2018 Q1	
		februari	maart
	- Opstellen JEUGDslag 2.0 (inclusief financiën)		
	- Besluitvorming JEUGDslag 2.0 (procedure; DO, Stuurgroep, BenW Colleges)		
Deelresultaat	JEUGDslag 2.0. Gemeenten stellen JEUGDslag 2.0 op.		

Deelproject	4. Invulling JEUGDslag 2.0 per gemeente / rayon		
Toelichting	Nadat de kaders binnen JEUGDslag 2.0 door gemeenten zijn vastgesteld heeft Jeugd en Gezin de taak om de kaders te concretiseren per gemeente / rayon.		
Activiteiten en planning	<u>Activiteiten</u>	2018 Q2	
		april	mei
	- JEUGDslag 2.0 per gemeente / rayon concretiseren		
	- Afstemming invulling JEUGDslag 2.0 per gemeente / rayon		
Deelresultaat	Per gemeente / rayon invulling van JEUGDslag 2.0. Jeugd en Gezin geeft hiermee het 'hoe' aan		