


Algemeen	
Onderwerp	Evaluatie en doorontwikkeling bestuursopdracht JEUGDslag 2.0
Datum	20 oktober 2017
Steller	Geurt van den Broek
Kenmerk	

Samenstelling werkgroep	
Projectleider	Geurt van den Broek
Deelnemers gemeenten	Anja Woltman (Gooise Meren), Marloek de Greeff (HBEL), Iny Bosdriesz (BL), Ada Alberts (Hilversum), Mariëlle Verdegaal (Wijdmeren), Renate Hulsman (Weesp)
Deelnemers regio	Marlien Dijkema (RVE Jeugd en Gezin)
Deelnemers overig	-

Achtergrond
<p>Een van de projecten van het programma Dienstverlening in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018 is de evaluatie en doorontwikkeling bestuursopdracht JEUGDslag. Ter voorbereiding op de Jeugdwet en naar aanleiding van het advies van commissie de Winter (Een stevig fundament; evaluatie van het basispakket JGZ, 2013) hebben de gemeenten Gooi en Vechtstreek in 2013 een visie en bestuursopdracht JEUGDslag vastgesteld voor Jeugd en Gezin. De kern van deze visie en bijbehorende bestuursopdracht JEUGDslag is dat Jeugd en Gezin de opdracht heeft om een medisch-pedagogische vraaggerichte organisatie te worden. Laagdrempelig, goed bereikbaar en een passende bejegening zijn de kern van de organisatie.</p> <p>De afgelopen maand is met gemeenten (ambtelijke werkgroep en stuurgroep 18min) een analyse gemaakt van de ontwikkelingen binnen de RVE Jeugd en Gezin en is een eerste inventarisatie gemaakt van de wensen en richting voor de doorontwikkeling van Jeugd en Gezin (JEUGDslag 2.0). Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de RVE een aantal verbeteringen door moet voeren. Deze verbeteringen worden doorgevoerd en is een verantwoordelijkheid van de Regio. Gemeenten zijn opdrachtgever en verantwoordelijk om een inhoudelijke agenda op te stellen voor de komende jaren die Jeugd en Gezin vervolgens dient uit te voeren. Hiermee bepalen gemeenten de kaders en Jeugd en Gezin de invulling. De volgende richting is de afgelopen maand naar voren gekomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De visie zoals die in 2013 is opgesteld blijft de basis vormen voor JEUGDslag 2.0 - De inhoudelijke agenda zoals die is opgesteld in JEUGDslag 1.0 vormt de kern voor JEUGDslag 2.0 - De invulling en concretisering van JEUGDslag 2.0 is gebaseerd op de uitkomsten van de evaluatie van JEUGDslag 1.0 - In 2016 is het RBL ondergebracht bij Jeugd en Gezin. Het RBL dient een plek te krijgen binnen JEUGDslag 2.0 - JEUGDslag 2.0 moet financieel vertaald worden - In JEUGDslag 2.0 worden de outcome indicatoren opgenomen zoals opgesteld door het Nederlands Jeugdinstuut (bereik, tevredenheid, doelrealisatie) - JEUGDslag 2.0 dient door Jeugd en Gezin in afstemming met de gemeente per gemeente / rayon ingevuld te worden. Dit is een jaarcyclus.

Resultaat
Een opdracht voor Jeugd en Gezin voor de jaren 2018-2022. Dit op basis van ervaringen en verbeteringen uit de periode 2014-2018.



Afstemming vertegenwoordigers inwoners , gemeenten en partners

Een onderdeel van de evaluatie is het organiseren van rondetafelgesprekken. Hier komen in ieder geval de volgende thema's aan bod;

- verwachtingen en wensen dienstverlening Jeugd en Gezin
- ervaren nut en effect

Bij de partners wordt naast genoemde onderdelen ook stilgestaan bij de samenwerking.

Afstemming derden

Binnen dit project wordt onderzocht of we gebruik kunnen maken van de expertise van het Nederlands jeugdinstuut.

Planning en besluitvorming

In het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018 is de startdatum september 2017 en einddatum juni 2018. De planning is nu dat JEUGDslag 2.0 is opgeleverd en besluitvorming heeft plaatsgevonden voor de verkiezingen in maart 2017.

Verwachte tijdsinvestering werkgroep

Vanuit de werkgroep wordt gevraagd dat een tot twee ambtenaren vanaf november t/m maart 4 tot 8 uur per week beschikbaar zijn om mee te werken aan dit project. Met de overige ambtenaren wordt afgestemd binnen het ambtelijk overleg Jeugd en Gezin. In een enkel geval worden er extra bijeenkomsten georganiseerd.

Financiën

Binnen het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 is er geen budget gereserveerd voor dit project.

Aandachtpunten / randvoorwaarden

Voor de voortgang en borging van dit project is het van belang dat gemeenten een gezamenlijke opdracht formuleren voor Jeugd en Gezin. De stuurgroep 18min is bestuurlijk opdrachtgever. In december wordt voorgesteld aan de stuurgroep 18min dat M. Verhage van de gemeente Huizen trekker wordt van dit project.

Bijlage 1: Activiteiten per fase