

Hoofdpijnen aanpak gebiedsagenda landschap

Algemeen	
Aan	Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein
Van	Christiaan van Zanten
Datum	13 november 2019
Verspreiden	Nee
Kenmerk	19.0014923

Inleiding

Het portefeuillehoudersoverleg van 31 oktober jl. heeft gevraagd om aanpak voor een gebiedsagenda landschap. Kern daarbij was om zoveel mogelijk dubbel werk te voorkomen door diverse vergelijkbare trajecten te koppelen. Hierop is op ambtelijk niveau in overleg getreden met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en de MRA. De interne besluitvorming is hier nog niet zover dat in het portefeuillehoudersoverleg van 12 december a.s. al een volledig uitgewerkt plan van aanpak kan worden voorgelegd. In deze memo wordt al wel toegelicht aan welke hoofdpijnen wordt gedacht.

Globale inhoud

De agenda gaat over de landschappelijke opgaven in het gebied buiten de kernen. Deze opgaven volgen primair uit de regionale onderzoeken uit de samenwerking omgevingsvisie (thema's landschap, cultuurhistorie, bodemdaling/veenoxidatie, biodiversiteit, recreatie, agrarische sector en water).

De agenda bevat een 'kop' met lange termijn ambities (tot 20 jaar vooruit). Deze volgen primair uit bestaande ambities (visie Groene Uitweg, omgevingsvisie Noord-Holland) en ambities die worden geformuleerd in het kader van het regionale koersdocument en de intentieverklaring GNR.

De agenda gaat vervolgens vooral over doelstellingen en acties voor de komende 5 tot 10 jaar. Waar nodig wordt hier richting gegeven aan vraagstukken die leven (zoals: welk type recreatievaart zetten we in?). Het geeft daarbij ook richting aan projecten die hierin bij kunnen dragen of beschrijft een proces om hiertoe te komen. Specifiek voor het Groene Uitweggebied kan dit daarmee ook richting geven aan besteding van die middelen (binnen kaders Noordvleugelbrief).

De agenda ziet op het gebied Gooi, Vechtstreek (incl. IJmeer en Gooimeer) en Diemerscheg. Diemerscheg ligt deels buiten de regio, maar wel binnen Groene Uitweg. Ook in MRA verband wordt Diemerscheg bij de Vechtstreek betrokken. Het is gelet op de opgaven en draagvlak ook wenselijk als Amsterdam en Diemen deelnemen aan dit proces.

Samenhang andere trajecten

Er wordt niet gestart op nul. Waar er al relevante visies liggen, worden deze ingevoegd. Dat gaat bijvoorbeeld om:

- Verkenning IJmeer/Gooimeer, kustvisies Huizen en Gooise Meren i.o.
- Ontwikkel- en beheerstrategie Diemerscheg
- Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek
- Visie Groene Uitweg
- beheerplannen Natura 2000, PAS en terreinbeheerders

Deze visies worden op regionaal schaalniveau vertaald naar één kaartbeeld.

Betrokken partijen

Op ambtelijk niveau geeft de provincie Noord-Holland aan graag samen op te trekken. Ook ligt er een aanbod van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) om mee te denken. Ook de MRA biedt ondersteuning aan, waarbij zij tegelijk de eerdere gebiedsateliers kunnen voortzetten. De Regio zal fungeren als trekker. Jan Kastje is eerder op bestuurlijk niveau hiervoor aangewezen.

Op bestuurlijk niveau wordt gebruik gemaakt van de bestaande gremia om af te stemmen. Het belangrijkste daarbij is de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek, hier zijn natuurorganisaties, agrarische sector, (water)recreatie, het Waterschap, gemeenten en de Regio vertegenwoordigd (Jan-Jaap de Kloet heeft zitting namens het Algemeen Bestuur, Gooise Meren en Blaricum namens alle gemeenten). Hieronder zijn er specifieke stuurgroepen voor de Diemerscheg (Gooise Meren en Weesp vertegenwoordigd), Oostelijke Vechtplassen (Wijdemeren en Hilversum vertegenwoordigd). Het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein vormt de afstemming tussen de gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

Besluitvorming

De agenda geeft richting en commitment richting gebiedspartijen en elkaar, maar vooralsnog is niet beoogd dat er ook financiële verplichting worden aangegaan of middelen worden toegekend. Hierbij past normaliter een vaststelling op collegeniveau met betrokkenheid van de gemeenteraden.

Ook aan de stuurgroep Gooi en Vechtstreek wordt gevraagd de agenda vast te stellen. Deze stuurgroep gaat ook over besteding van Groene Uitwegmiddelen. Besluiten hierover worden parallel voorbereid.

Het is ook denkbaar dat de agenda onderdeel wordt van een bredere samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Holland.

Doel is om de agenda in juli of september 2020 vast te stellen. Dit zal mede afhangen van de wijze van vaststelling.

Gevraagde inzet

Het trekkerschap van het project ligt bij de Regio, welke ook een projectleider levert. Er zal daarnaast nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland zijn. Van de gemeenten wordt verwacht dat adviseurs inbreng leveren in het proces en eventueel projectvoorstellen aandragen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat deze inzet ook zonder deze agenda zou worden gevraagd, omdat er dan voor het GNR-gebied, Groene Uitweg en MRA losse trajecten gaan lopen.

De Regio heeft budget beschikbaar, er wordt nog overlegd met andere partijen voor het bundelen van middelen.