

Nadere invulling planning koersfase

Algemeen	
Aan	Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein
Van	Christiaan van Zanten
Datum	14 november 2019
Verspreiden	Nee
Kenmerk	19.0014935

Inleiding

Op 31 oktober jl. is het plan van aanpak voor de koersfase samenwerking omgevingsvisie vastgesteld. Daarbij is de planning dat het koersdocument klaar moet zijn bij het Regiocongres op 2 juli 2020. De colleges moeten het daarvoor hebben vastgesteld. Het portefeuillehoudersoverleg heeft Jan Klink en Jorrit Eijbersen aangewezen als bestuurlijk trekker, mede om het proces verder uit te werken.

Processtappen

De bestuurlijk trekkers hebben het volgende meegegeven:

In december 2019 wordt in het portefeuillehoudersoverleg primair stilgestaan bij het gevraagde 0-scenario, wat de ontwikkeling van het gebied beschrijft als het huidige beleid, dan wel ontbreken daarvan wordt voortgezet.

Richting raden en gebiedspartijen wordt in deze periode met name gecommuniceerd over de opgaven, zodat het beeld wordt gedeeld en gevoeld dat dit de vraagstukken zijn die om keuzes en oplossingen vragen.

In januari 2020 worden één of meer aparte bijeenkomsten met betrokken bestuurders georganiseerd waar de ontwikkelperspectieven worden doorgenomen. Daarbij wordt aan bestuurders gevraagd welke onderdelen hiervan hun het meest aanspreekt.

Op basis hiervan wordt een eerste conceptversie van het koersdocument opgesteld. Na bestuurlijke bespreking hiervan wordt op basis van dit conceptdocument de bespreking met gebiedspartijen en raden aangegaan. Hierna moet het koersdocument zijn definitieve vorm krijgen.