

DE BEWEGING MAKEN NAAR TIJDIGE EN PASSENDE JEUGDHULP

VERVOLGFASE VERBETEREN INSTROOM, DOORSTROOM, UITSTROOM JEUGD (IDU)

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK, APRIL 2025 – APRIL 2026


REGIO GOOI EN VECHTSTREEK

GEMEENTELIJKE OPGAVEN

JEUGD EN ONDERWIJS

GRONDHOUDING EN HANDELINGSPERSPECTIEF

DE GRONDHOUDING EN HET
HANDELINGSPERSPECTIEF ZIJN DE
BASIS EN VOEDEN ALLES WAT WE
DOEN, VIA DE PILOTS MERKEN WE
ERMEER IN DE PRAKTIJK.



STIMULEREN EN LEREN

AFSPRAKEN

Medio juni 2025 Voortgang IDU



Regio
Gooi en Vechtstreek



LANDELIJKE
HERVORMINGSAGENDA
JEUGD

DE BEWEGING MAKEN NAAR TIJDIGE EN PASSENDE JEUGDHULP

VERVOLGFASE VERBETEREN INSTROOM, DOORSTROOM, UITSTROOM JEUGD (IDU)

REGIO 6001 EN VECHTSTREEK, APRIL 2025 – APRIL 2026


REGIO 6001 EN VECHTSTREEK

GEMEENTELIJKE OPGAVEN

JEUGD EN ONDERWIJS

GRONDHOUDING EN HANDELINGSPERSPECTIEF

DE GRONDHOUDING EN HET
HANDELINGSPERSPECTIEF ZIJN DE
BASIS EN VOEDEN ALLES WAT WE
DOEN, VIA DE PILOTS WERKEN WE
DERMEE IN DE PRAKTIJK.



STIMULEREN EN LEREN

AFSPRAKEN

LANDELIJKE
HERVORMINGSAGENDA

JEUGD


Lopende pilots op de kaart

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp

Kernteam
RET, regio

Frame Innovation
Zorg & Onderwijs
Regio

**Gedragswetenschap-
pers ondersteunen**
Regio



Status van pilots

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp


		Q2	Q3	Q4	Q1 2026
1	Systemische analyse				
2	Jeugdconsulent 2.0 in de school				
3	Beschikbaar zijn, jonge kind				
4	Gedragswetenschapper steunen				
5	Frame Innovation				
6	Managers, grondhouding				
7	Integraal team jonge kind				
8	Toekomstplan na verblijf				
9	Complexe scheidingen				
10	Kernteam complexe casuïstiek				

- = pilot loopt
- = verwachte looptijd
- = wacht op uitkomsten van andere pilot

Status programma-activiteiten

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp

		Q2	Q3	Q4	Q1 2026
1	Financiële hulpmiddelen				
2	Aanbod snel inzetbare hulp				
3	Datakwaliteit berichtenverkeer				
4	Regionaal datalab				
5	UvA 0-meting grondhouding				

-  = activiteit loopt
-  = verwachte looptijd
-  = wacht op uitkomsten van andere activiteit



Voortgang (voorbereiding) pilots

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp

- De pilot **Frame Innovation** rond eind juni af. De leeropbrengsten worden meegenomen in de (verdere) voorbereiding en realisatie van de pilot **Jeugdconsulent 2.0 in de school**. Deze start na de zomervakantie.
- Op 11 juli staat de startbijeenkomst van de pilot **Toekomstplannen voor jeugdigen die verblijven in een residentiële voorziening/ pleeggezin** gepland.
- Op 15 juli staat de startbijeenkomst van de pilot **Gedragswetenschappers ondersteunen bij een dreigende uithuisplaatsing** gepland.
- Voor de overige pilots zijn de voorbereidingen in volle gang. Hierin wordt de focus gelegd op **goed starten** ipv snel starten en **aansluiten bij dat wat er lokaal en regionaal al gebeurt** ipv nieuwe initiatieven ontplooien.

Voortgang programma-activiteiten, hoogtepunten

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp

- Er wordt gewerkt aan een plan waarin de informatiebehoeften van de regio en de diverse gemeenten worden vastgelegd tbv het realiseren van het **datalab**.
- Er ligt een concept plan van aanpak om vanuit regio Gooi en Vechtstreek stappen te gaan zetten in het **verbeteren van de datakwaliteit van het berichtenverkeer**. Dit in nauwe samenwerking met de collega's van Aanpak Wachttijden.
- Het **onderzoek van 3 studenten van de UvA naar de bevorderende en belemmerende factoren in het werken met de grondhouding** door collega's die werken bij de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp en collega's die een rol hebben in de toegang naar zorg bij zorgaanbieders jeugd, is in volle gang en wordt 1 juli afgerond met een presentatie van de resultaten, conclusies en aanbevelingen. Jullie zijn daar van harte welkom!

Financiën

Startbudget periode april '25-april '26


€ 501.800,-

Uitgaven van de afgelopen 6 weken

- Inzet projectteam IDU
- Inzet ervaringsdeskundigen in pilot Frame Innovation
- Lunch ambassadeursoverleg IDU

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp

IDU-budget



Wat nog meer goed is om te weten

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp

- Op 15 mei is het **projectteam IDU/TKS gestart**. Met dit team wordt ism collega's van de regio, gemeenten en andere stakeholders tot eind dit kalenderjaar gewerkt aan het realiseren van de vervolgfase van IDU en de uitdagingen rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (TKS). Dit biedt ook kansen voor verbinding en integratie.



Wat nog meer goed is om te weten

De beweging
naar tijdige en
passende
jeugdhulp

- Op woensdag **4 juni is de IDU nieuwsupdate #2** verstuurd naar ruim 300 lezers. De reacties die hierop zijn teruggekomen zijn positief. Elke 4-6 weken verschijnt er een nieuwe IDU update. In deze nieuwsupdate is de [IDU-graphic](#) opgenomen die de kern het vervolgjaar IDU beknopt weergeeft.
- Op 6 juni jl. vond het **eerste ambassadeursoverleg IDU** plaats. De sfeer was goed en naast het met elkaar doornemen van dat wat er op stapel staat in dit IDU vervolgjaar is er nagedacht over dat wat de rol van ambassadeur aan kansen biedt en vraagt. Op 9 oktober staat de volgende gepland.