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Reactie PMD motie Hilversum

Geacht College,

Op 8 maart 2018 is tijdens het regionaal portefeuillehoudersoverleg gesproken over de motie 18/21
PMD wat doen we ermee. Afgesproken is om naar aanleiding van een brief over een vergelijkbare
motie in Wijdemeren u inzicht te geven in de financiéle, logistieke en materiéle consequenties van
een mogelijk uitstel van de uitrol van de PMD-container in de gemeente Hilversum.

Gezamenlijk komen wij tot de onderstaande reactie.

Voortgang VANG

Op 16 februari 2018 verzond de GAD de rapportage ‘Voortgang uitvoering VANG' (ons kenmerk:
18.0001642) naar de portefeuillehouders milieu en duurzaamheid. Deze rapportage is op verzoek van
de portefeuillehouders tot stand gekomen en stelt hen in de gelegenheid de gemeenteraad te
informeren over de voortgang en resultaten. Met de portefeuillehouders milieu en duurzaamheid is
afgesproken dat de GAD de PMD-container in 2018 in één keer uitrolt in de overige gemeenten:
Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp. Onderstaand de planning voor deze uitrol.

30 Maart - april 2018  Enquéte onder inwoners
Mei 2018 Uitrollen PMD-container Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp
Juli - augustus 2018 Wisselen restafval-container Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp

Januari 2019 Inzamelen op basis van nieuwe frequenties en wijken (nieuwe inzamelkalender)

Uitstel onder voorwaarde

Het Regiobestuur is bereid de uitrol van de PMD-container voor de gemeente Hilversum uit te stellen
onder voorwaarde dat alle consequenties door de gemeente Hilversum zelf worden gedragen.
Onderstaand een overzicht van deze consequenties.

Niet halen afvalscheidingsdoelstelling

De gemeenten en het Rijk hebben zich gecommitteerd aan het halen van de landelijke
afvalscheidingsdoelstelling huishoudelijk afval van 75% in 2020. Uitstel van de uitrol in gemeente
Hilversum heeft impact op de gehele regio Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het halen van deze
landelijke afvalscheidingsdoelstelling. Dit resultaat wordt zichtbaar in de landelijke benchmark VANG,
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welke jaarlijks wordt gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Volgens het publiek kader huishoudelijk
afval 2025 stelt het Rijk de kaders voor VANG en handhaaft deze.

Directe uitstell
Het nu uitstellen en later weer opstarten van het uitrollen van de PMD-container leidt tot kosten voor
opslag en nieuwe (externe) projectkosten. Een eerste schatting van de omvang van deze kosten
bedraagt € 150.000 voor eenmalige projectkosten en € 4.500,- per maand voor opslag. Het exacte
bedrag moet na het besiuit tot uitstel in overleg worden bepaald. Uitgangspunt van het Regiobestuur
is dat alle directe uitstelkosten worden betaald door de gemeente Hilversum.

Indirecte uitstelkosten

Uitstel leidt tot hogere kosten voor afvalverwerking (meer restafval) en het mislopen van PMD-
opbrengsten. Dit zijn indirecte uitstelkosten. Voor de gemeente Hilversum schatten wij de omvang
van deze indirecte uitstelkosten vanaf 1 mei 2018 op € 83.000,- per maand. Deze kosten worden voor
95% veroorzaakt door het mislopen van PMD opbrengsten. Het exacte bedrag moet na het besluit
tot uitstel worden bepaald. Uitgangspunt van het Regiobestuur is dat alle indirecte uitstelkosten
worden betaald door de gemeente Hilversum.

Uitstel vraagt minimaal 1 jaar

De uitrol van de PMD inzameling start 30 maart 2018. Indien uitstel wordt verleend dan duurt het
minimaal 1 jaar voordat de PMD inzameling opnieuw uitgerold is. Voor uw gemeente is het financiéle
risico minimaal € 1.200.000,-.

Nu geen besluit om af te zien van bronscheiding

Zoals bekend bij uw portefeuillehouder milieu en duurzaamheid heeft het Regiobestuur sinds de
oprichting van de GAD de nadruk gelegd op scheiden aan de bron. Het bestuur sluit op termijn
nascheiding niet uit, indien dit complementair is aan bronscheiding. Een besluit om te stoppen met
de uitrol van de PMD container kan op dit moment niet rekenen op een meerderheid binnen het
Regiobestuur. In Gooi en Vechtstreek hebben de gemeenten bewust gekozen voor gezamenlijke
bronscheiding van PMD. Deze keuze hebben we in 2017 opnieuw bekrachtigd met de vaststelling van
de afvalstoffenverordening, waar ook uw gemeenteraad bij betrokken was.

De eerste resultaten na uitrol van een kwart van de PMD containers zijn positief. Het
afvalscheidingspercentage stijgt voor het eerst sinds jaren, de tevredenheid van inwoners blijft op
peil, de kosten blijven ruimschoots onder het afgesproken plafond en de GAD verwacht dat de
gemeentelijke bijdrage daalt als alle inwoners zijn overgestapt op gescheiden inzameling.

Wij willen benadrukken dat de nieuwe inzamelmethodiek (inclusief de vierde bak) belangrijk is voor
de ontwikkeling van de circulaire economie. In de loop van 2018 wordt meer bekend over het
landelijk beleid ten aanzien van grondstoffen. Mogelijk heeft dit implicaties voor de indeling van de
grondstofstromen. In 2019 wordt VANG dan ook geévalueerd. Deze evaluatie is de opmaat naar een
nieuw VANG plan 2021 - 2025. Dit is het moment om met elkaar in gesprek te gaan over de keuze
voor nascheiding van PMD, op basis van de nieuwste inzichten en landelijke ontwikkelingen.

Snelheid geboden

Eind maart 2018 start de GAD de uitrof van de PMD-containers. Uiterlijk 28 maart 2018 hebben wij
antwoord van u nodig of u wenst dat wij de uitrol van de PMD container in Hilversum uitstellen en
bereid bent de in deze brief geschetste voorwaarden voor uitstel te accepteren.
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Gesprek gemeenteraad
De GAD is bereid u op elk moment te ondersteunen bij het informeren van de gemeenteraad over
VANG Gooi en Vechtstreek.

Vragen
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Daniél Walkot, manager van
de GAD, bereikbaar op (06) 108 01 027 of per mail d.walkot@gad.nl.

Hoogachtend,

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit,
d.d. 9 maart 2018

secretaris,
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Onclervel Reactie PMD motie Wijdemeren

Geacht college,

Op 26 februari 2018 ontvingen wij uw vraag om inzicht te geven in de financiéle, logistieke en
materiéle consequenties van een mogelijk uitstel van de uitrol van de PMD-container in de gemeente
Wijdemeren. Tevens vraagt u wanneer de GAD in de gelegenheid is de gemeenteraad Wijdemeren te
informeren over de verhouding tussen het huidige regionale beleid en de “hernieuwde inzichten en
ontwikkelingen”, Dit naar aanleiding van de door uw gemeenteraad aangenomen motie ‘BRON-
gescheiden PMD, wel zo'n goed idee?'. Wij hebben uw verzoek voorgelegd aan de
portefeuillehouders milieu en duurzaamheid Regio Gooi en Vechtstreek. Gezamenlijk komen wij tot
onderstaande reactie.

Voortgang VANG

Op 16 februari 2018 verzond de GAD de rapportage 'Voortgang uitvoering VANG' (ons kenmerk:
18.0001642) naar de portefeuillehouders milieu en duurzaamheid. Deze rapportage is op verzoek van
de portefeuillehouders tot stand gekomen en stelt hen in de gelegenheid de gemeenteraad te
informeren over de voortgang en resultaten. Met de portefeuillehouders milieu en duurzaamheid is
afgesproken dat de GAD de PMD-container in 2018 in één keer uitrolt in de overige gemeenten:
Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp. Onderstaand de planning voor deze uitrol.

Maart - april 2018 Enquéte onder inwoners
Mei 2018 Uitrollen PMD-container Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp
Juli - augustus 2018 Wisselen restafval-container Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp

Januari 2019 Inzamelen op basis van nieuwe frequenties en wijken (nieuwe inzamelkalender)

Uitstel onder voorwaarde

Het Regiobestuur is bereid de uitrol van de PMD-container voor de gemeente Wijdemeren uit te
stellen onder voorwaarde dat alle consequenties door de gemeente Wijdemeren zelf worden
gedragen. Onderstaand een overzicht van deze consequenties.

Niet halen afvalscheidingsdoelstellin
De gemeenten en het Rijk hebben zich gecommitteerd aan het halen van de landelijke
afvalscheidingsdoelstelling huishoudelijk afval van 75% in 2020. Uitstel van de uitrol in gemeente
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Wijdemeren heeft impact op de gehele regio Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het halen van
deze landelijke afvalscheidingsdoelstelling. Dit resultaat wordt zichtbaar in de landelijke benchmark
VANG, welke jaarlijks wordt gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Volgens het publiek kader
huishoudelijk afval 2025 stelt het Rijk de kaders voor VANG en handhaaft deze.

Directe uitstelkosten

Het nu uitstellen en later weer opstarten van het uitrolien van de PMD-container leidt tot kosten voor
opslag en nieuwe (externe) projectkosten. Een eerste schatting van de omvang van deze kosten
bedraagt € 50.000 voor eenmalige projectkosten en € 1.500,- per maand voor opslag. Het exacte
bedrag moet na het besluit tot uitstel in overleg worden bepaald. Uitgangspunt van het Regiobestuur
is dat alle directe uitstelkosten worden betaald door de gemeente Wijdemeren,

Indirecte uitstelkosten

Uitstel leidt tot hogere kosten voor afvalverwerking (meer restafval) en het mislopen van PMD-
opbrengsten. Dit zijn indirecte uitstelkosten. Voor de gemeente Wijdemeren schatten wij de omvang
van deze indirecte uitstelkosten vanaf 1 mei 2018 op € 22.000,- per maand. Deze kosten worden voor
95% veroorzaakt door het mislopen van PMD opbrengsten. Het exacte bedrag moet na het besluit
tot uitstel worden bepaald. Uitgangspunt van het Regiobestuur is dat alle indirecte uitstelkosten
worden betaald door de gemeente Wijdemeren.

Uitstel vraagt minimaal 1 jaar

De uitrol van de PMD inzameling start 30 maart 2018. Indien uitstel wordt verleend dan duurt het
minimaal 1 jaar voordat de PMD inzameling opnieuw uitgerold is. Voor uw gemeente is het financiéle
risico minimaal € 300.000,-.

Nu geen besluit om af te zien van bronscheiding

Zoals bekend bij uw portefeuillehouder milieu en duurzaamheid heeft het Regiobestuur sinds de
oprichting van de GAD de nadruk gelegd op scheiden aan de bron. Het bestuur sluit op termijn
nascheiding niet uit, indien dit complementair is aan bronscheiding. Een besluit om te stoppen met
de uitrol van de PMD container kan op dit moment niet rekenen op een meerderheid binnen het
Regiobestuur. In Gooi en Vechtstreek hebben de gemeenten bewust gekozen voor gezamenlijke
bronscheiding van PMD. Deze keuze hebben we in 2017 opnieuw bekrachtigd met de vaststelling van
de afvalstoffenverordening, waar ook uw gemeenteraad bij betrokken was.

De eerste resultaten na uitrol van een kwart van de PMD containers zijn positief, Het
afvalscheidingspercentage stijgt voor het eerst sinds jaren, de tevredenheid van inwoners blijft op
peil, de kosten blijven ruimschoots onder het afgesproken plafond en de GAD verwacht dat de
gemeentelijke bijdrage daalt als alle inwoners zijn overgestapt op gescheiden inzameling.

Wij willen benadrukken dat de nieuwe inzamelmethodiek (inclusief de vierde bak) belangrijk is voor
de ontwikkeling van de circulaire economie. In de loop van 2018 wordt meer bekend over het
landelijk beleid ten aanzien van grondstoffen. Mogelijk heeft dit implicaties voor de indeling van de
grondstofstromen. In 2019 wordt VANG dan ook geévalueerd. Deze evaluatie is de opmaat naar een
nieuw VANG plan 2021 - 2025. Dit is het moment om met elkaar in gesprek te gaan over de keuze
voor nascheiding van PMD, op basis van de nieuwste inzichten en landelijke ontwikkelingen.

Snelheid geboden

Eind maart 2018 start de GAD de uitrol van de PMD-containers. Uiterlijk 28 maart 2018 hebben wij
antwoord van u nodig of u wenst dat wij de uitrol van de PMD container in Wijdemeren uitstellen en
bereid bent de in deze brief geschetste voorwaarden voor uitstel te accepteren,



Gesprek gemeenteraad

U vraagt wanneer de GAD in de gelegenheid is de gemeenteraad te informeren over de verhouding
tussen het huidige regionale beleid en de “hernieuwde inzichten en ontwikkelingen”. Uiteraard is de
GAD bereid u op elk moment te ondersteunen bij het informeren van de gemeenteraad over VANG
Gooi en Vechtstreek.

Vragen
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Daniél Walkot, manager van
de GAD, bereikbaar op (06) 108 01 027 of per mail d.walkot@gad.nl.

Hoogachtend,

Oyereenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit
?i. 9 maart 2018

/de secretaris,

Bakker



GAD

Voortgang uitvoering VANG

Van Afval Naar Grondstof Gooi en Vechtstreek 2015 - 2020

INHOUD

Inleiding

Kader

Ambitie

Passende inzameling
Planning

Realisatie

Ervaringen

Resultaten

Bijsturen in de uitvoering

Ons kenmerk 18.0001642
Datum 16 feb. 18
Contactpersoon Daniél Walkot
E-mail d.walkot@gad.nl

Ul oD W w N R e

b4



Inleiding

De Rijksoverheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden is. Daarmee gaat het
restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar in 2014, naar 100 kilo in 2020. Hiervoor
werkt het Rijk samen met gemeenten in het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren stelden in 2015 met de
Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) het regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-
2020 (VANG) op. Met dit plan geven de gemeenten invulling aan de landelijke ambities om te komen
tot meer hergebruik van huishoudelijke afvalstromen en minder restafval. De doelstelling voor
huishoudens in Gooi en Vechtstreek is 75% hergebruik in 2020, bekrachtigd door de gemeenteraden
met de vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018.

De GAD startte in 2016 met de uitvoering van VANG. Voor de stadscentra in Hilversum en Naarden
Vesting is een plan met ondergrondse verzamelicontainers in uitvoering. Daarnaast is in Huizen, Laren
en Blaricum (fase 1) voor wat betreft laagbouw gerealiseerd en is voor de hoogbouw een plan in
uitvoering. De voorbereidingen voor de laagbouw voor de overige fasen zijn afgerond en staat de
uitvoering op het punt van starten. De planvorming voor de hoogbouw van de andere fasen staat in
de startblokken. In deze rapportage gaan wij in op het afgesproken kader, de gestelde doelen en
planning, resultaten tot nu toe, geleerde lessen en het vervolg van de uitvoering van VANG 2015-2020.

Kader

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in de
gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De GAD is onderdeel van deze
gemeenschappelijke regeling en geeft uitvoering aan de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk
afvalbeheer. Dit is een overgedragen taak. Het bestuur van de Regio is verantwoordelijk voor de
beleidsontwikkeling, -vaststelling en uitvoering.

De landelijke doelstellingen en regels voor afvalinzameling staan in het landelijk afvalbeheerplan 3.
Doelstelling van het landelijke beleid is het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het beperken
van de milieudruk van productieketens en het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een
circulaire economie. Alleen afval dat niet nuttig kan worden toegepast mag worden verwijderd.
Gemeenten hebben de opdracht om het aandeel afvalscheiding van 52% in 2014 naar minimaal 75% in
2020 te verhogen. Dit heeft betrekking op zowel bron- als nascheiding.

De gemeenten Gooi en Vechtstreek hebben in 2015 gekozen voor bronscheiding: afval scheiden bij
mensen thuis waar het kan. Redenen voor deze keuze waren 1) bronscheiding levert kwalitatief goede
grondstoffen voor hergebruik op, 2) bronscheiding verhoogt afvalbewustwording bij inwoners, 3)
nascheiding levert gewenste kwaliteit en capaciteit niet en 4) nascheiding is duurder dan
bronscheiding. In 2017 heeft het bestuur van de Regio, na zienswijze van de gemeenteraden, de
beleidslijn van bronscheiding opnieuw bekrachtigd met het vaststellen van de Afvalstoffenverordening
Regio Gooi en Vechtstreek.

Ambitie
75% hergebruik

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en
Wijdemeren willen van ongeveer 50% hergebruik in 2014
komen tot 75% hergebruik van huishoudelijk afval in 2020.
Met de GAD zetten de gemeenten in op
afvalbewustwording onder inwoners en het bieden van
service voor het scheiden van grondstoffen bij huishoudens
thuis. Een nieuwe manier van inzamelen is noodzakelijk.
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Optimaal passende inzameling per gebied is het uitgangspunt, waarop in 2017 25%, in 2018 75% en in
2020 100% van de huishoudens zijn aangesloten.

Inwonerstevredenheid minimaal een 7

De tevredenheid van inwoners over het inzamelsysteem en de dienstverlening van de GAD blijft
minimaal op het niveau van 2013: 88% van de inwoners was tevreden met het cijfer 7 voor de totale
dienstverlening.

Budgetneutraal ten opzichte van 2015

De overgang naar passende inzamelsystemen (bronscheiding) heeft geen kostenverhogende invioed
op de gemeentelijke bijdrage voor de kosten van de GAD, met uitzondering van niet-beinvloedbare
externe factoren (zoals de verbrandingsbelasting).

Passende inzameling

Gooi en Vechtstreek is onderverdeeld in drie gebiedstypes. Elk gebiedstype heeft zijn eigen passende
inzameling om te komen tot die 75% hergebruik of meer en daarbij de inwoner zoveel mogelijk te
faciliteren.

Gebiedstype 1 laagbouw met ruimte |
In het gebiedstype ‘laagbouw met ruimte' worden 1) restafval, 2) ' h =
o Eﬂ-{ur

groente- fruit- en tuinafval, 3) oud papier en karton en 4) plastic % \\;l :"x; ‘
metalen en drinkverpakkingen met een (mini)container aan huis ity
ingezameld. De inzamelfrequenties worden geoptimaliseerd, waarbij (meer) wordt aangesloten op de

behoefte en de hoeveelheden afval en grondstoffen die worden aangeboden.

Gebiedstype 2 laagbouw met minder ruimte

In het gebiedstype ‘laagbouw met minder ruimte’ worden -
1) groente- fruit- en tuinafval, 2) oud papier en karton en g* -
3) plastic, metalen en drinkverpakkingen met een . [ﬂ“:r
minicontainer aan huis ingezameld. De inwoner brengt het ’
restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer in de - 3‘ N

wijk.

De vrijkomende minicontainer voor restafval kan gebruikt worden voor de inzameling van plastic,
metalen en drankenkartons en krijgt een nieuwe kleur deksel. De huidige zak voor
plasticverpakkingsafval wordt vervangen door een minicontainer. Deze invoering geschiedt gelijktijdig
met plaatsing van ondergrondse containers voor restafval te geschieden, De inzamelfrequenties
worden geoptimaliseerd, waarbij (meer) wordt aangesloten op de behoefte en de hoeveelheden afval
en grondstoffen die worden aangeboden.

Gebiedstype 3 Hoogbouw en centra zonder ruimte

Er worden milieuparkjes geplaatst. Milieuparkjes zijn groepen verzamelcontainers ("eilanden”) in de
wijk waar grondstoffen en restafval gescheiden worden ingezameld. Inwoners kunnen dichtbij huis al
hun grondstoffen kwijt, op kortere afstand

dan de huidige wijkvoorzieningen voor

bijvoorbeeld glas en textiel. f « Il I . W | -
| v @& 1 |¥X
L | »
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Planning

Onderstaand de planning van de invoering van passende inzamelsystemen, zoals opgenomen in het
uitvoeringsplan VANG.

Maatregel 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Invoering passende inzamelsystemen

Centrum Naarden Vv V/X X
Centrum Hilversum Y V/X X
Gemeenten Huizen, vV V/X

Blaricum & Laren

Gemeente Gooise Meren Y X

Gemeenten Weesp & v X

Wijdemeren

Gemeente Hilversum 1% X
Communicatle

Voarlichtingscampagne X X X X X X
VANG

Voorlichting invoering X X X X X X

inzamelsystemen

V = Voorbereiding
X = Uitvoering

Realisatie

Uitrol laagbouw met ruimte

Vanaf mei 2017 is er gestart met de uitrol van VANG in Huizen, Laren en Blaricum:
e 23,000 pmd-containers uitgezet

» 23,000 restafval-containers a 240 liter gewisseld naar 140 liter

*  Aanpassing inzamelfrequenties

Uitrol hoogbouw en centra zonder ruimte

In 2017 is de uitrol van milieuparkjes gestart:

»  Hilversum centra: 22 van de 105 ondergrondse containers geplaatst, 80% is in 2018 geplaatst

+«  Naarden Vesting: 4 van de 6 locaties voor ondergrondse containers geplaatst

»  Huizen, Laren en Blaricum: inventarisatie en participatie afgerond, waarbij colleges de
locatieplannen hebben vastgesteld

Communicatie

Op het terrein van communicatie zijn de volgende activiteiten verricht:

+  100-100-100 campagne uitgerold (100 huishoudens, 100 dagen, 100% afvalvrij)

»  'Afval is geschiedenis, grondstoffen zijn de toekomst' campagne ingezet

* ’doe mee met PMD' campagne

Lokale uitingen over uitvoering plan; informatiebijeenkomsten, brieven, voorlichting op markten
»  Participatiebijeenkomsten voor de ondergrondse containers



Ervaringen

Algemeen

Door het uitzetten van de containers en het aanpassen van de inzamelfrequenties zien we een
toename van afvalscheiding aan huis. Van inwoners werd een grote verandering gevraagd in een korte
tijd. Ook zien we dat bewustwording van afval als grondstof in toenemende mate leeft bij de inwoners
en dat er behoefte is aan duidelijke informatie over wat er in welke bak moet.

Huizen, Laren en Blaricum

Inwoners van Huizen, Laren en Blaricum hebben als eerste in Gooi en Vechtstreek ervaring opgedaan

met de pmd-container. Wij constateren dat:

« de uitrol van de pmd-container de vraag naar extra / grotere containers voor andere grondstoffen
(aft, papier) verhoogd;

«  voor inwoners de vrijblijvendheid van het scheiden van plastic, metalen en drinkverpakkingen
verdwijnt bij de uitrol van de pmd-container;

« inwoners veel veranderingen (pmd-container, kleinere restafval container, andere
inzamelingsfrequentie en andere inzameldag) in drie maanden tijd doormaakten, dit leidde tot
veel verschillende communicatiemomenten wat onduidelijkheden gaf;

o er meer vraag was naar kleine pmd-containers dan voorzien, waardoor achteraf omwisseling van
3.000 containers nodig was.

Hoogbouw, centra

Bij de uitrol van de milieuparkjes (ondergrondse container in de wijk) hebben wij gezien dat:

« participatiebijeenkomsten van belang zijn voor draagvlak onder inwoners;

+  het bepalen van locaties voor ondergrondse containers een tijdrovende activiteit is, waarbij
rekening dient te worden gehouden met o.a. loopafstand, ruimte en de ligging van kabels en
leidingen;

« het proces van ingebruikstelling van locaties tijdrovend is in verband met de noodzakelijke
aanwijsbesluiten.

Resultaten

Afvalscheidingspercentage naar 58%

De uitrol in Huizen, Laren en Blaricum betreft één derde van het totale gebied gedurende drie
maanden. Opvallend is dat ondanks deze korte tijd en het beperkte gebied er in 2017/2018 voor het
eerst na jaren van stabiliteit sprake is van een stijging van het afvalscheidingspercentage van 54% naar
58%.

Passende inzameling

De passende inzameling is een jaar later gestart ten opzichte van de planning als gevolg van het
besluitvormingsproces en verscherping van de regels omtrent het plaatsen van objecten nabij kabels
en leidingen. Op dit moment is 25% van de huishoudens aangesloten op een passend inzamelsysteem.

Inwonertevredenheid

De eerste resultaten van het inwoner tevredenheidsonderzoek zijn bekend. Zichtbaar is dat de
inwonertevredenheid over de totale dienstverlening iets is verbeterd ten opzichte van voorgaande
jaren,




Investeringen
Onderstaand de begroting van de eenmalige investeringen in het kader van VANG.

Investeringen VANG

Minicontainers Aantal Investering
PMD 59.400 € 2.100.000
Restafval 80.200 € 2.400.000
Restafval 100 € 1.200.000
Restafval & grondstoffen 1.500 € 17.250.000

Ongeveer 20% van de € 22.950.000 aan investering is geactiveerd. Voor de andere onderdelen van het
uitvoeringsprogramma zijn benodigde contracten en verplichtingen aangegaan.

Gemeentelijke bijdrage
In het kader van VANG hebben de gemeenten een plafond opgelegd ten aanzien van de

gemeentelijke bijdrage aan de GAD. De hoogte van dit plafond is de gemeentelijke bijdrage van 2015
van € 91,09 per inwoner per jaar. Dit is exclusief de verbrandingsbelasting.

Gemeentelijk bijdrage per inwoner

€92,00
€91,00
€ 90,00
€ 89,00
€ 88,00
€ 87,00
€ 86,00
€85,00
€ 84,00
€ 83,00

2015 2016 2017 2018 2019
— Afgesproken plafond €9109 €91,09 €91,09 €9109 €9109
—a—Bijdrage per inwoner €9109 €86556 , €8625 €8821 €8321

*2019: gemeentelijke bijdrage gebaseerd op concept begroting

Afgelopen periode is de gemeentelijke bijdrage licht gestegen en ruim onder het plafond gebleven. De
GAD verwacht dat na de volledige uitrol van VANG de gemeentelijke bijdrage een dalende trend gaat
vertonen.

Bijsturen in de uitvoering

De portefeuillehouders Milieu 8 Duurzaamheid zien naar aanleiding van de ervaringen met de uitrol
van de pmd-container in Huizen, Blaricum en Laren en de milieuparken in Naarden Vesting en
Hilversum centrum aanleiding om met de GAD de uitvoering van VANG op onderdelen bij te sturen.

Als gevolg van passende inzameling in Huizen, Blaricum en Laren is na jaren van stabiliteit het
afvalscheidingspercentage significant verbeterd in zeer korte tijd. Daarnaast kunnen de kosten worden
beperkt door de uitrol van de pmd-container niet per gemeente te faseren, maar in één keer regionaal.



Dit is in termen van communicatie naar inwoners eenduidiger en beter te verzorgen. Daarom rolt de
GAD de pmd-container in één keer uit in de overige gemeenten: Gooise Meren, Hilversum,
Wijdemeren en Weesp.

De ervaring in Huizen, Blaricum en Laren is dat 13% van de containers na uitrol omgeruild zijn, omdat
het formaat container niet paste bij het type huishouden. Om dit te voorkomen gaat de GAD
voorafgaand aan de uitrol van containers een enquéte afnemen onder inwoners, waarmee inzicht
wordt verkregen in het gewenste formaat containers. Daarnaast worden de afvalcoaches ingezet om
maatwerk te leveren voor huishoudens. Met deze maatregelen verwacht de GAD op
omwisselingskosten te besparen en de door inwoners ervaren dienstverlening te verbeteren.

[Piedan i T i b e i S R

Maart - april 2018 keuzenlijst onder inwoners
Mei 2018 Uitrol pmd-container Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp
Juli - augustus 2018 Wisselen restafval-container Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp

Januari 2019 Inzamelen volgens kalender op basis van nieuwe frequentie

Door de pmd-container in één keer uit te rollen verwacht de GAD een efficiéntere bedrijfsvoering te
realiseren met een verbetering in de communicatie naar inwoners. Daarbij is de verwachting dat er
bespaard kan worden op kosten, dat er sneller opbrengsten gerealiseerd kunnen worden voor de
grondstoffen en dat dit leidt tot een lagere inwonerbijdrage voor de gemeenten.

Evaluatie & toekomst




