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Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

PFHO	 Portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein
MRA	 Metropoolregio Amsterdam 
BO Ruimte	� Platform Ruimte MRA, Regio Gooi en Vechtstreek vertegenwoordigd via lid Alexander Luijten (Gooise Meren)

BO Leefomgeving	� Strategisch overleg tussen ministers BZK en I&W en landsdelen, Regio Gooi en Vechtstreek getrapt vertegenwoordigd (via MRA en provincie)		
BO MIRT	 Overleg tussen minister BZK en I&W over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (van het Rijk)						    
Stuurgroep Rijk-Regio	 Voorportaal BO leefomgeving en BO MIRT, Regio Gooi en Vechtstreek getrapt vertegenwoordigd via MRA en provincie					   

 Koersfase samenwerking 
Omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek

Verstedelijkingsstrategie Rijk en MRA
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Weeknr.

Legenda

20/01 Regiopodium

Informeren

07/02 Atelier  
koersdocument PFHO

Bespreken

18/06 PFHO

Vrijgeven concept 
koersdocument  

16/04 PFHO

Bespreken 60% versie 
koersdocument

28/02

Publicatie 30% versie en 
ontwikkelperspectieven

02/07 Regiocongres

Bespreken en mogelijkheid tot voorstellen 
wijzigen koersdocument

27/02 PFHO

30% versie koersdocument 
vrijgeven voor participatie

Indien gewenst: individuele 
raad/raadscommissies

Kennisnemen  
en bespreken

Individuele  
raad/raadscommissies 18/05 Regiopodium

Kennisnemen 
en bespreken

Kennisnemen 
en bespreken

SEPTEMBER Colleges

Vaststellen koersdocument

22/10 PFHO

Besluiten over vervolg koersfase 
(bijvoorbeeld fase regionale omgevingsvisie)

  Bijeenkomst         Doel

07/10 BO Ruimte

Inzet investeringsstrategie en  
uitvoeringsprogramma’s vaststellen 
voor BO MIRT

NOVEMBER BO MIRT

Vaststellen investeringsstrategie en 
uitvoeringsprogramma’s Rijk-MRA

07/02 Atelier  
koersdocument PFHO

Informeren en verkenning inzet 
verstedelijkingsstrategie in lijn 
met koersdocument 16/04 PFHO

Nadere invulling inzet 
verstedelijkingsstrategie  
vaststellen indien nodig 

17/04 MRA congres
20/04 Regiopodium met MRA

Ophalen input door MRA

02/07 Regiocongres

Informeren over regionale inzet investerings-
strategie en uitvoeringsprogramma’s

27/02 PFHO

Vaststellen inzet  
verstedelijkingsstrategie 

05/03 BO Ruimte

Richtinggevend

13/05 Stuurgroep 
Rijk-Regio

Versie voor BO 
Leefomgeving 
vaststellen

OKTOBER 
Stuurgroep Rijk-Regio

Vaststellen versie 
investeringsstrategie en 
uitvoeringsprogramma’s  
Rijk-MRA voor BO MIRT

BEGIN JUNI 
BO Leefomgeving

Vaststellen  
verstedelijkingsconcept 
gebieden en netwerken

18/06 PFHO

Vaststellen inzet 
richting MRA voor 
investeringsagenda 
en fasering

 23/04 Extra BO Ruimte

Vaststellen inzet  
verstedelijkingsstrategie 


