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MEMO

Herijking RES 2024 – liggen we op koers?

Algemeen
Aan Ambtelijk Overleg Energietransitie 
Van Karen Bloemen
Datum 14-11-2024
Verspreiden Ja
Kenmerk DOC-24006791 

Inleiding
In 2021 hebben gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Holland de Regionale 
Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) in Noord-Holland Zuid (NHZ) vastgesteld. Hierin staat het gezamenlijke 
bod van de regio om in 2030 2,7 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken. Daarmee draagt de 
RES-regio NHZ bij aan de landelijke afspraken uit het Klimaatakkoord van 20191. 
De RES-regio NHZ bestaat uit zes deel RES-regio’s, waarvan de deel RES-regio Gooi en Vechtstreek er 
één is. De bijdrage van deel RES-regio Gooi en Vechtstreek is 224 GWh). Hiermee draagt onze 
deelregio voor 8,3 % bij aan het totaal van 2,7 TWh voor de RES-regio NHZ. De bijdrage van onze deel 
RES-regio is daarmee relatief klein. Ter informatie: het aandeel opwek van hernieuwbare energie ten 
opzichte van het energieverbruik in onze regio is ook erg klein (zie Bijlage a). Dat betekent dat wij als 
regio afhankelijk zijn van anderen en onze regio het overgrote deel van de benodigde energie 
importeert.

Drie jaar na het vaststellen van de RES 1.0 is deze herijkt. Deze Herijking RES 2024 (hierna: Herijking) 
is uitgevoerd om de plannen te actualiseren op basis van technologische vooruitgang, aangepaste en 
nieuwe generieke en specifieke zoekgebieden en aangepaste landelijke rekenregels. De Herijking biedt 
een gedetailleerde inventarisatie van de huidige stand van zaken. 

In mei 2024 hebben alle colleges in onze regio Gooi en Vechtstreek de Herijking RES vastgesteld. 
Daarmee is de bijdrage van onze deelregio aan het bod van de RES-regio NHZ opnieuw bekrachtigd. 
De uitdaging voor onze deel RES-regio ligt vooral in de tijdige realisatie van de projecten en initiatieven 
die nodig zijn om 224 GWh aan duurzame opwek waar te maken.  

Doel van deze memo
Nu alle colleges van gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zich opnieuw gecommitteerd hebben 
om onze bijdrage aan het bod vóór 2030 te behalen, is het zinvol elkaar op hoofdlijnen over de 
voortgang van projecten in onze regio te informeren (liggen we op koers?) en af te stemmen hoe 
(gezamenlijk) de potentie te verzilveren. Met actuele informatie over de stand van zaken in onze deel 
RES-regio kan eventueel ook worden besproken wat maakt dat de uitvoering achterblijft en hoe de 
mogelijke realisatie versneld kan worden. Dit omdat tijdige realisatie van de doelen uit de RES 1.0/ 
Herijking, vraagt om een inspanning van alle gemeenten binnen onze deel RES-regio Gooi en 
Vechtstreek om op koers te blijven. Dit memo biedt een overzicht van de actuele situatie en wijst op 
kansen en mogelijkheden die benut kunnen worden ondanks de bestaande beperkingen en risico’s. 

1 In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 
2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger is dan wat er 
vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dus nul. In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
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Tijdens het BO XL Energieregio Noord-Holland Zuid van 25 oktober 2024 is de kansenanalyse die door 
de Energieregio is opgesteld besproken. Deze kansenanalyse biedt met name inzicht in de 
mogelijkheden voor versnelling realisatie van in de Herijking opgenomen specifieke zoekgebieden en 
handelingsperspectief voor de generieke zoekgebieden. 
Tijdens het PFHO Milieu & Duurzaamheid van 4 oktober jongstleden is een eerdere versie van dit 
memo besproken. Tijdens de voorbereiding van deze eerdere versie was informatie vanuit de 
Energieregio dat ‘bestaande opwek’ in de Herijking RES NHZ naar beneden bij is gesteld nog niet 
bekend. Daarom heeft het PFHO M&D gevraagd het memo aan te scherpen met actuele cijfers van de 
Energieregio om zo ook een goed praatstuk voor de verschillende colleges te hebben. 

Overzicht van de actuele situatie algemeen
De cijfers ‘bestaande opwek’ in de Herijking RES zijn naar beneden bijgesteld. Per abuis is kleinschalig 
zon op dak meegerekend. Dit is niet opgevallen door veranderde uitgangspunten voor berekeningen 
potentiële opwek, pijplijn en bestaande opwek t.o.v. RES 1.0. Door deze rekenfout is 413 GWh 
onterecht meegeteld in bestaande opwek’ voor RES-regio NHZ. Het memo van de Energieregio ‘Cijfers 
‘bestaande opwek’ in Herijking RES NHZ naar beneden bijgesteld, Energieregio blijft werken aan 
ambitie van 2,7 TWh is als Bijlage b) toegevoegd aan dit memo. 

Kleinschalig zon (kleinschalige zonne-energie installaties (kleiner dan 15 KWp = alles minder dan 
ongeveer 35 zonnepanelen op dak)) telt - zoals afgesproken in het Klimaatakkoord - niet mee op weg 
naar de 35 TWh. Kleinschalig zon boven de 7 TWh autonome groei gaat dus pas meetellen zodra de 
35 TWh is gerealiseerd. Het helpt de 55 TWh te realiseren: het gezamenlijk bod van de 30 regio’s 
samen. Zodra er met alle regio’s samen 35 TWh is gerealiseerd én wordt geleverd (ook als dat eerder 
is dan 2030), gaat alle zon op dak boven de autonome 7 TWh meetellen. Die extra terawatturen 
worden toegekend aan de afzonderlijke RES-regio’s op grond van daadwerkelijk gerealiseerde 
productie. Het PBL zorgt dat - zodra de 35 TWh is bereikt - per RES-regio bekend is welke extra 
terawatturen meegerekend kunnen worden in het eigen bod als onderdeel van de 55 TWh. Er bestaat 
een bredere behoefte om een helder beeld te krijgen van de autonome groei van 7 TWh. Op nationaal 
niveau voeren PBL en RVO daarom momenteel gesprekken om een beter inzicht te verkrijgen in 
kleinschalige zonne-energie.

Gevolgen actuele situatie voor de regio Gooi en Vechtstreek
Voor de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om ongeveer 61 GWH bestaande opwek die ten onrechte 
is meegeteld in de Herijking. Als gevolg hiervan daalt de bestaande opwek van onze deel RES-regio 
van 93 naar 32 GWh. Er kan nu dus geen aanspraak gemaakt worden op de 61 GWh die eerder was 
meegeteld als gerealiseerde opwek. Heel voorzichtig geeft het wel een beeld van wat is gerealiseerd 
aan kleinschalig zon in onze deel RES-regio, waar gemeentelijk beleid (regelingen voor stimuleren 
verduurzaming incl. aanleg zonnepanelen bijv.) een bijdrage aan heeft geleverd. Echter, dit zal zich pas 
later uitbetalen. 

Ook de potentie zoals berekend in de Herijking verandert: deze is lager dan in de RES 1.0 namelijk 134 
GWh. Dit komt doordat de potentie voor zon op (grote) daken in Weesp nu wordt meegerekend bij deel 
RES-regio Amsterdam en omdat in de RES 1.0 de gemeente Hilversum met een relatief hoog 
percentage zon op grote daken rekende. Daarmee komt de potentie voor onze deel RES- regio lager uit 
dan ten tijde van de RES 1.0. Zie onderstaande figuur.
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Figuur 1 Voortgang deelregio RES Gooi en Vechtstreek, incl. overzicht van projecten in de pijplijn 
(informeel). Bron: Herijking RES 2024* (aangepaste cijfers) / gemeenten in onze deel RES-
regio

In figuur 1 is in de tweede kolom is aangegeven hoe onze deel-RES regio ervoor staat rekenend met de 
actuele cijfers. In de derde kolom is weergegeven welke potentie er schuil gaat in (lopende) projecten 
in de verschillende gemeenten van deel RES-regio Gooi en Vechtstreek. Het betreft een informele 
indicatie (niet volgens een vastgestelde methodiek tot stand gekomen) van de verwachtingen op basis 
van de input vanuit gemeenten, zomer 2024. Het geeft aan waar er in onze gemeenten op wordt 
ingezet. In de komende jaren zal blijken wat er werkelijk waargemaakt is.

Monitoring van projecten 
De Energieregio monitort de voortgang door middel van de RES-viewer. In deze viewer staan de 
specifieke en generieke zoekgebieden van de RES NHZ en de grotere projecten die hier uitvoering aan 
geven, in combinatie met relevant provinciaal (ruimtelijk) beleid. Elk zoekgebied en project heeft een 
ingevuld ‘paspoort’. Dit paspoort geeft informatie over het betreffende zoekgebied of project. De 
informatie in het paspoort is ingevuld door de gemeente waarin het project of zoekgebied zich bevindt. 
NB: In de RES-viewer wordt kleinschalige opwek voor zon (projecten < 15 KWp) niet meegenomen.  

Wat betreft de grotere projecten, geeft de RES-viewer onvoldoende inzicht in de projecten die er binnen 
onze deel RES-regio daadwerkelijk spelen en geeft daarmee een incompleet beeld van lopende 
projecten en initiatieven. Niet alle initiatieven worden door gemeenten opgenomen in de RES-viewer. 
Redenen zijn bijv. vertrouwelijkheid van het project, onzekerheid over de haalbaarheid, nog niet 
geïnformeerde inwoners, nog lopende burgerparticipatie en/of als er (alleen) nog sprake is van 
verkenning om evt. tot een project te komen. Meer praktische reden is dat niet elk project geografisch 
te pinnen is in de RES-viewer. Gevolg is dat er in de RES-viewer minder projecten ‘in de pijplijn’ lijken te 
staan, projecten die potentieel een bijdrage leveren aan het realiseren van duurzame opwek in onze 
deel RES-regio, dan daadwerkelijk het geval is. Dit maakt het moeilijk om een ‘compleet’ beeld te 
krijgen van wat er allemaal speelt en daar bestuurlijk het gesprek over te  voeren. 
Om toch een scherper en actueler beeld aan bestuurders te kunnen geven, is aan alle gemeenten in 
onze regio gevraagd een overzicht te geven van (lopende) projecten waarmee een totaaloverzicht is 
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verkregen van initiatieven in de verkenningsfase tot lopende projecten en reeds gerealiseerde 
projecten binnen onze deel RES-regio. 
NB: In overleg met de Energieregio wordt bezien of in de RES-viewer meer informatie kan worden 
opgenomen over projecten in de pijplijn. Dit zodat de RES-viewer in de toekomst een meer 
betrouwbare bron van informatie wordt om de voortgang te monitoren. 

Risico’s en beperkingen bij projecten opwek duurzame energie
De realisatie op het moment van de Herijking, bestaat relatief en voor een deel uit het laag hangend 
fruit gerealiseerd in een periode dat het leggen van zonnepanelen lucratief was en er nog geen 
problematiek zoals netcongestie speelde. Wat al duidelijk werd in de Herijking, blijkt nu ook uit de 
landelijke foto2 “Het realiseren van het doel van 35 TWh in 2030 vraagt om realisatie van concrete 
wind- en zonprojecten. Dit doel wordt alleen gehaald als veel projecten ook daadwerkelijk voor 2030 
worden uitgevoerd. Daar is niet alleen versnelling, maar ook veel volharding en creativiteit voor nodig. 
Er komen steeds minder mogelijkheden voor zon en wind op land.” Het zal dus relatief lastiger gaan 
worden meters te maken en de openstaande potentie te realiseren. Zie onderstaand een aantal 
algemene en specifieke risico’s en beperkingen bij lopende projecten:
- Veel bedrijven en particulieren hebben geen interesse in het opwekken van energie boven hun 

eigen verbruik, waardoor dakoppervlak niet volledig wordt benut voor zonnepanelen;
- De toekomstige wijzigingen in de salderingsregeling veroorzaken onzekerheid, wat bedrijven en 

huiseigenaren terughoudend maakt om te investeren in extra capaciteit;
- Bedrijven en particulieren twijfelen of het investeren in duurzame opwekking rendabel is, vooral 

gezien de lange terugverdientijd en de onzekerheden in de markt;
- Er is onzekerheid over of het elektriciteitsnet voldoende capaciteit heeft om nieuwe duurzame 

opwekprojecten aan te sluiten, wat leidt tot terughoudendheid in investeringen;
- Ondernemers worden geconfronteerd met hoge verzekeringskosten voor installaties zoals 

zonnepanelen, wat de drempel voor investeringen verhoogt;
- De huidige lage energiekosten maken het voor bedrijven en particulieren minder aantrekkelijk om 

te investeren in eigen duurzame energieopwekking, omdat de terugverdientijd daardoor langer is. 
Met andere woorden: er ontbreekt een financiële prikkel en er wordt vaak maar nauwelijks een 
probleem ervaren;

- Complexe en tijdrovende vergunningstrajecten kunnen de voortgang belemmeren. Het is 
belangrijk om te verkennen hoe deze trajecten versneld kunnen worden zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit van de besluitvorming;

- Technische en juridische obstakels bij het opwekken en leveren van energie, technische 
belemmeringen voor zon op parkeren en onduidelijkheid over toekomstplannen;

- Het financieren van grootschalige duurzame energieprojecten blijft een uitdaging, zeker in een tijd 
van stijgende kosten en budgettaire beperkingen. Het financieel niet rondkrijgen van de 
businesscase voor duurzame opwekprojecten, vooral bij kleinere projecten, vormt een grote 
beperking voor de realisatie.

Kansen en mogelijkheden 
Het energiesysteem speelt een cruciale rol in het behalen van onze RES-ambities. De infrastructuur 
verbindt letterlijk de ambities en plannen voor opwekking van duurzame energie in de regio met de 
eindgebruikers. In Noord-Holland Zuid is er, in tegenstelling tot veel andere gebieden in Nederland, nog 
ruimte op het elektriciteitsnet voor duurzame opwekking. Het is van groot belang deze ruimte optimaal 
te benutten. Dit kan bijvoorbeeld door
- het combineren van duurzame opwekking met het lokale verbruik van energie. Dit vermindert de 

noodzaak voor langeafstandstransport van elektriciteit, wat de netbelasting verlaagt en 

2 https://documenten.regionale-energiestrategie.nl/np-res-foto-juli-2024
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energieverliezen reduceert. Gemeenten kunnen hierbij samenwerken met grote energieverbruikers 
om vraag en aanbod zoveel mogelijk te clusteren.

- Het op termijn als dit toch mogelijk blijkt te zijn in onze regio (her)overwegen van windenergie 
naast zonne-energie. Windenergie is een duurzame en betrouwbare keuze om het elektriciteitsnet 
efficiënter te benutten. Wind- en zonne-energie vullen elkaar goed aan, waardoor een meer 
constante en betrouwbare levering van duurzame energie over het jaar heen mogelijk is. 
Bovendien biedt de combinatie van zon- en windenergie de kans om optimaal gebruik te maken 
van het elektriciteitsnet door het toepassen van ‘cable pooling’, waarbij beide energiebronnen op 
dezelfde kabel worden aangesloten. Dit vermindert de ruimte die nodig is en ontlast het net. 

- Verkenning van extra mogelijkheden: Blijven zoeken naar aanvullende mogelijkheden voor 
duurzame energieopwekking die eerder over het hoofd zijn gezien of die door nieuwe 
technologieën mogelijk zijn geworden.

Overige kansen
- Zoals ook benoemd in de Herijking is onze regio wel een regio met ambitie. De regio Gooi en 

Vechtstreek streeft naar klimaatneutraliteit in 2050, met een focus op energiebesparing en 
hernieuwbare energieopwekking. Dit is vastgelegd in de Regionale Samenwerkingsagenda 2023-
2026. Sinds 2017 werken diverse partijen samen om deze doelen te bereiken, waarbij extra 
aandacht wordt besteed aan het verduurzamen van gebouwen en het beperken van bodemdaling 
in veenweidegebieden. De mogelijkheden voor kleine windturbines (erfmolens) is onderzocht en 
wordt zo mogelijk uitgewerkt in lokale planvorming. Daarnaast leggen gemeenten meer nadruk op 
de verduurzaming van bedrijventerreinen, inclusief slimme oplossingen zoals 
netcongestiemanagement. Deze gezamenlijke inspanningen zijn essentieel voor het behalen van 
de klimaatdoelen.

- Goed weten a) welke instrumenten we als gemeenten kunnen inzetten om zon op dak te 
stimuleren b) waar gemeenten zélf invloed op hebben. Op basis daarvan bedenken hoe we het 
best kunnen aansluiten bij de behoefte van ondernemers om energie te besparen en maatwerk 
kunnen bieden. 

- Tijdens het BO XL van 25 oktober is de kansenanalyse gepresenteerd door RHDHV. De 
kansenanalyse zet alle feitelijke informatie over specifieke en generieke zoekgebieden op een rijtje 
en geeft gemeenten daarmee een handvat waar we ons voordeel mee kunnen doen. 

Belangrijkste conclusie van dit memo is vooral het belang om in te zetten op uitvoering van bestaande 
projecten enerzijds en anderzijds op onderzoek naar hoe/ waar er nog extra potentie gevonden en 
gerealiseerd kan worden. De opgave is onverminderd groot en urgent.

Bijlagen:
a) Aandeel hernieuwbare energie i.r.t. energieverbruik in deel RES-regio Gooi en Vechtstreek (%) 

(Bron: klimaatmonitor) 
b) Memo van de Energieregio ‘Cijfers ‘bestaande opwek’ in Herijking RES NHZ naar beneden 

bijgesteld, Energieregio blijft werken aan ambitie van 2,7 TWh’



Pagina 6 van 7

3Historie – voortgang zoals aangeleverd voorafgaand aan het PFHO M&D van 4 oktober

Zoals in de Herijking is te lezen, is de theoretische potentie voor de opwekking van duurzame energie 
in de zoekgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek 227 GWh. Deze theoretische potentie bestaat uit 
de huidige (gerealiseerde) opwek en de potentie uit specifieke en generieke zoekgebieden, de potentie 
is dus net iets groter dan het beoogde bod van 224 GWh (zie figuur 2). 
De huidige gerealiseerde hernieuwbare opwek in de Gooi en Vechtstreek is 93 GWh. De theoretische 
potentie van de zoekgebieden is 134 GWh. Potentie voor opwek uit zoekgebieden is onder te verdelen 
in zon op grote daken en parkeerplaatsen (127 GWh) en zon op veld in zoekgebieden (7 GWh). Dit 
betekent dat percentueel 41% van het beoogde bod in onze regio nu is behaald. 

Figuur 2 Voortgang deelregio RES Gooi en Vechtstreek. Bron: RES 1.0/ Herijking RES 2024

3 In het eerdere memo staat ‘het bod van onze deel RES-regio’. Met dit aangepaste memo zijn de puntjes op de i gezet: onze 
deel RES-regio levert een bijdrage aan het totale bod van RES regio NHZ (2,7 TWh). Onze bijdrage is gebaseerd op de potentie  
(224 GWh) zoals is vastgesteld in de RES 1.0 .
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Figuur 3 Voortgang deelregio RES Gooi en Vechtstreek, incl. overzicht van projecten in de pijplijn 
(informeel). Bron: RES 1.0/ Herijking RES 2024/ gemeenten in onze deel RES-regio

In figuur 3 derde kolom is weergegeven welke potentie er schuil gaat in (lopende) projecten in de 
verschillende gemeenten van deel RES-regio Gooi en Vechtstreek. Het is nadrukkelijk geen garantie 
dat deze potentie voor 2030 wordt verzilverd noch een indicatie dat het niet meer zou kunnen zijn dan 
hier wordt getoond: in sommige gevallen is de potentie nog niet gekwalificeerd. Het betreft een 
informele indicatie (niet volgens een vastgestelde methodiek tot stand gekomen) van de 
verwachtingen op basis van de input vanuit gemeenten, zomer 2024. Het geeft aan waar er in onze 
gemeenten op wordt ingezet, dat er hard wordt gewerkt aan verschillende projecten, dat het ‘work in 
progress’ is. In de komende jaren zal blijken wat er werkelijk waargemaakt is en of onze deel-RES-regio 
op koers ligt. 


