
Participatieplan Rijsbergenterrein 
Voorafgaand aan mogelijke aankoop terrein Rijsbergen 

Regio Gooi en Vechtstreek 

Bussum, 26 mei 2025 – M. van der Spek-Stikkelorum i.o.m. G. Boeve 

 

1. Aanleiding en doel van het participatieproces 

De Regio Gooi en Vechtstreek onderzoekt de mogelijkheid om een deel van het 
Rijsbergenterrein in de gemeente Huizen aan te kopen voor de toekomstige huisvesting 
van zowel haar Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) als haar Vervoerbedrijf 
(VervoerGV), dat verantwoordelijk is voor het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer in de 
regio. 

De Regio heeft de afgelopen jaren meerdere mogelijke locaties verkend voor de 
huisvesting van beide diensten. In onze regio is het aantal beschikbare bedrijfslocaties 
zeer beperkt, en locaties met milieucategorie 4 zijn schaars. In deze fase zijn nog geen 
uitgebreide onderzoeken verricht zoals vereist voor een later ruimtelijk ordeningsproces, 
maar is op hoofdlijnen verkend welke locaties mogelijk in aanmerking zouden kunnen 
komen. Daarbij is gekeken naar aspecten zoals de mogelijkheid tot het oplossen van de 
huidige knelpunten in de huisvesting van de GAD, de milieuzonering, de 
verkeersontsluiting, de logistieke efficiëntie en de planologische inpasbaarheid. Begin 
2023 werd duidelijk dat het Rijsbergenterrein in Huizen als realistische en kansrijke optie 
overbleef om verder te onderzoeken. 

De gemeente Huizen heeft het bestuur van de Regio verzocht om, voorafgaand aan een 
mogelijk besluit tot aankoop van het perceel Rijsbergen, een participatietraject te 
doorlopen overeenkomstig het gemeentelijk participatiebeleid. Het bestuur overweegt 
positief aan dit verzoek gehoor te geven, met behoud van haar bestuurlijke 
verantwoordelijkheid om de GAD (en het Vervoerbedrijf) passend te huisvesten. 

De gemeenteraad van Huizen heeft via een motie uitgesproken dat voor dit traject niveau 
2 (“raadplegen”) van de gemeentelijke participatieverordening van toepassing is. De 
Regio geeft met dit participatieplan invulling aan die opdracht. Er wordt ingezet op 
transparante informatievoorziening en het ophalen van signalen of aandachtspunten, 
passend binnen de rol van de Regio als initiatiefnemer. 

Het doel van dit participatieproces is om inwoners goed te informeren over de 
aanleiding, het locatieonderzoek en de overwegingen die tot de huidige verkenning van 
Rijsbergen hebben geleid, inzicht te geven in de gehanteerde beoordelingscriteria, en 



ruimte te bieden voor het delen van aandachtspunten en/of oplossingsgerichte 
suggesties die kunnen bijdragen aan een zorgvuldig vervolg, waaronder het RO-proces. 

De gemeente Huizen heeft, als (vermoedelijk) bevoegd gezag voor ruimtelijke ordening 
en toezichthouder op participatie, een formele rol in dit traject.  Daarnaast zijn de 
gemeenten Huizen en Blaricum ambtelijk gevraagd om mee te denken en te adviseren 
bij de opstelling van dit participatieplan. Dit advies is door beide gemeenten geleverd en 
in het plan verwerkt, waarmee het participatieplan ook ambtelijk is afgestemd. 

Uitgangspunt in dit traject is tevens dat het Rijsbergenterrein in het gemeentelijke beleid 
is en blijft bestemd als industrieterrein (milieucategorie 4). Er is vanuit de gemeente 
Huizen geen voornemen om dit te wijzigen. 

Participatie was in een eerder stadium niet mogelijk, omdat de locatie nog niet in 
eigendom was van de huidige eigenaar Balamundi en op diens verzoek geheimhouding 
op het proces van verkenning rustte. 

Met dit participatieproces wil de Regio inwoners op een zorgvuldige manier meenemen 
in de ontwikkeling van de plannen en ruimte bieden om vanuit hun perspectief mogelijke 
aandachtspunten en ideeën aan te dragen. 

 

2. Doelgroepen 

Er zijn op dit moment nog geen deelnemers formeel betrokken bij het participatieproces, 
maar er zijn wel al verschillende bewoners en belanghebbenden in beeld die 
belangstelling hebben getoond om deel te nemen. Deze belangstelling is geregistreerd 
door de Regio en de gemeente. 

De beoogde deelnemersgroep bestaat uit vertegenwoordigers van direct omwonenden 
(binnen circa 600 meter), onder andere afkomstig van bewonersplatforms en mogelijk 
bewoners met aanvullende deskundigheid uit de omgeving. Gelet op een werkbare 
groepsgrootte wordt uitgegaan van een samenstelling van 15 tot 20 personen. 

De participatiecoach van de gemeente Huizen speelt een rol in het samenstellen van de 
groep en bewaakt de representativiteit en balans, passend bij de gemeentelijke kaders. 

 

3. Informatieverstrekking 

Alle openbare projectinformatie wordt ontsloten via: 

• de projectpagina: www.regiogv.nl/ontwikkelingrijsbergen 

• een contactformulier en e-mailadres voor vragen en signalen 

http://www.regiogv.nl/ontwikkelingrijsbergen


Van alle stappen in het participatieproces worden korte verslagen gemaakt, die worden 
gepubliceerd op de projectpagina. Alleen informatie die de financiële of 
onderhandelingspositie van de Regio raakt, blijft besloten. 

Informatiebijeenkomsten (reeds gehouden, maken formeel gezien geen deel uit van dit 
participatieplan): 

• 10 april 2025 – Inloopavond 1: Introductie van het project, met aandacht voor 
verkeer en inpandige overslag. Opbrengst: 19 ingevulde formulieren. 

• 6 mei 2025 – Inloopavond 2: Verdieping op de thema’s verkeer en geur, met 
toelichting van deskundige Jakob Bos. Opbrengst: 8 formulieren. 

 

4. Participatieactiviteiten en planning (indicatief) 

4.1 Vorming en voorbereiding (week 23) 

• De participatiegroep wordt samengesteld op basis van de aangemelde 
belangstellenden. Er is een koppeling gelegd met bestaande bewonersplatforms 

• De Regio werft een projectleider met kennis van ruimtelijke ordening om het 
proces te begeleiden en goed te laten aansluiten op de RO-procedure. Deze 
persoon kan het plan in detail optimaliseren. 

4.2 Kick-offbijeenkomst (week 24) 

• Kennismaking van de deelnemersgroep. 

• Toelichting op de aanleiding, alternatieve locaties en beoordelingscriteria. 

• Uitleg over het doel en de kaders van het participatieproces. 

• Schriftelijke uitvraag van aandachtspunten via vragenlijst. 

• Bespreken van eventuele vervolgstappen, waaronder over het RO-proces en 
werkwijze. 

• Toelichting op rollen Regio Gooi en Vechtstreek / GAD en gemeente Huizen. 

4.3 Excursie vergelijkbare locatie (week 25; vermoedelijk 19 juni) 

• Bezoek aan de grondstoffenhal van Meerlanden in Rijsenhout. 

• Doel: inzicht bieden in een vergelijkbare functionele inrichting. 

4.4 Verdieping op oplossingsrichtingen (week 27) 

• Bespreking van ideeën en suggesties vanuit deelnemers. 

• Verheldering van wat binnen of buiten de invloedssfeer van de Regio valt. 



• Afspraken over doorgeleiding van relevante signalen naar gemeente of provincie. 

4.5 Terugkoppeling (week 28) 

• De Regio reflecteert op de aangedragen punten en geeft toelichting op wat 
daarmee gebeurt. 

• Eventuele aanvullende technische of inhoudelijke toelichting door experts. 

• Herbeleving van nadere processtappen en rolneming door Regio Gooi en 
Vechtstreek / GAD en gemeente Huizen.  

     De genoemde planning is indicatief. De data zijn onder voorbehoud en dienen vooral 
om aan te geven dat de Regio inzet op een zorgvuldig en voortvarend proces, passend 
binnen de kaders van de gemeente. 

 

5. Communicatie 

• Belangstellenden en deelnemers worden rechtstreeks geïnformeerd en 
uitgenodigd. 

• De projectpagina fungeert als centraal communicatiepunt met actuele 
informatie, verslagen en veelgestelde vragen. 

• Communicatievormen worden afgestemd op de behoefte van betrokkenen en 
kunnen waar nodig worden uitgebreid met aanvullende middelen (zoals 
nieuwsbrief of buurtberichten). 

 

6. Opvolging en besluitvorming 

De opbrengsten van het participatieproces worden benut als input bij de verdere 
afwegingen rondom de mogelijke aankoop van en het eventuele vergunningsproces voor 
het Rijsbergenterrein. Dit participatietraject heeft een signalerende en informatieve 
functie, passend binnen de kaders van niveau 2 participatie. Het participatieproces zal 
moeten aansluiten bij navolgende stappen die – al dan niet – gezet gaan worden.  

 


